

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA

SASSARI

AREA TECNICA - AGRARIA

Determinazione n. 192 del 14.07.2015.

OGGETTO: CONDOTTA DI COLLEGAMENTO TRA LA VASCA TERMINALE DELL'ACQUEDOTTO COGHINAS 1 E I SERBATOI DI CAMPANEDDA – APPROVAZIONE VARIANTE MIGLIORATIVA IN DIMINUZIONE PROPOSTA DALL'IMPRESA.

IL DIRETTORE DI AREA

Vista la L.R. 23.05.2008 n° 6 “Legge-quadro in materia di Consorzi di Bonifica”;

Visto lo statuto del Consorzio di Bonifica della Nurra, approvato dal Consiglio dei Delegati con del. 15.12.2008 n° 13;

Vista la deliberazione della Deputazione Amministrativa 9.12.1997 n° 85 con la quale vennero conferite al Dott. Ing. Franco Moritto le funzioni di Direttore del Servizio Tecnico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Delegati n° 15 del 7.10.2002 con la quale il Servizio Tecnico fu integrato con il Settore Irrigazione e fu denominato Servizio Tecnico - Agrario;

Vista la deliberazione n° 21/51 del 08.04.2008 della Giunta Regionale che ha approvato il “Primo programma di intervento strutturale di manutenzione straordinaria, riassetto funzionale, completamento ed integrazione delle opere del sistema idrico multisettoriale sui sistemi di trasporti principali dei sistemi idrici settoriali”, nel quale è inserito l'intervento “Condotta di collegamento tra la vasca terminale dell'acquedotto Coghinas 1 e i serbatoi di Campanedda” per l'importo complessivo di € 8.900.000,00, successivamente rideterminato in € 15.175.500,00 con Determinazione n° 40966/2967 in data 21.10.2009 del Direttore del Servizio Infrastrutture e Risorse Idriche – Ass.to LL.PP. della R.A.S., e che indica, quale soggetto attuatore il Consorzio di Bonifica della Nurra;

Vista la Determinazione n° 29.452/2117 del 25.06.2008 del Direttore del Servizio Infrastrutture e Risorse Idriche – Ass.to LL.PP. della R.A.S., con la quale è stato delegato il Consorzio di Bonifica della Nurra per l'attuazione dell'intervento in argomento;

Vista la Determinazione D.A.T.A. del Consorzio n° 100 del 26.09.2012 che approva il progetto definitivo-esecutivo, rev. Settembre 2012, che rappresenta lo “Stralcio e adeguamento alle mutate condizioni dei luoghi, alla nuova normativa applicabile nonché al nuovo prezzario regionale dei LL.PP.”, della parte relativa alla sola “Condotta di collegamento tra la vasca terminale dell'acquedotto Coghinas 1 e i serbatoi di Campanedda” compresa nel progetto generale “Recupero dei reflui del depuratore industriale di Porto Torres e collegamento a Campanedda”, e nel contempo ne dichiara la pubblica utilità e l'urgente e indifferibile esecuzione, secondo il dettato dell'art. 7 comma 25 della L.R. n° 5/2007, e con gli effetti di legge disposti dagli artt. 12, 22 e 22 bis del D.P.R. 327/2001;

Vista la Determinazione D.A.T.A. del Consorzio n° 55 del 24.03.2014 con la quale si aggiudica all'A.T.I. Lombarda Costruzioni Srl, Impresa capogruppo, con sede in Sassari Z.I. Predda Niedda, Str. 2 ang. Str. 1, e ICORT Srl, Tilocca Srl e CIM Srl, Imprese mandanti, l'esecuzione dei lavori in argomento;

Visto il contratto d'appalto, Rep. 60836, Fasc. 33109, del 12.11.2014.

Visto il verbale di consegna dei lavori in data 22.12.2014.

Richiamata la Determinazione D.A.T.A. del Consorzio n. 71 del 10.04.2015 con la quale è stata approvata la modifica alla modalità di caratterizzazione dei terreni all'interno dell'agglomerato industriale di Porto Torres, che ricade nel Sito di Bonifica di Interesse Nazionale (S.I.N.) e che comporta un risparmio, rispetto all'importo del contratto, di € 19.238,66;

Vista la proposta di variante migliorativa in diminuzione riguardante la modifica della modalità di attraversamento delle strade provinciali e secondarie interessate dal passaggio della condotta in oggetto, trasmessa con la nota prot. 76/2015 del 14.05.2015 e pervenuta al protocollo del Consorzio al n° 3768 in data 15.05.2015;

Dato atto che la suddetta variante consiste:

- Per le strade provinciali (n° 3 attraversamenti di cui n° 2 sulla S.P. n° 34 "Porto Torres – Stintino" e n° 1 sulla S.P. n° 42 "Dei Due Mari");

nella sostituzione della modalità di scavo, ora previsto a "cielo aperto" invece che con macchina "spingi tubo", e nella posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in c.a. delle dimensioni interne di cm 200x150 di altezza invece che nella posa in opera di tubo guaina in acciaio del dn 1800 mm;

- Per le strade secondarie:

nella sostituzione del tubo guaina, ora previsto in lamiera ondulata zincato a caldo tipo Finsider; al posto del previsto tubo in c.a. del diametro esterno di m 2,12.

Dato atto che la Provincia di Sassari, in data 7.07.2015, ha concesso l'autorizzazione alla realizzazione degli attraversamenti di competenza, secondo le modalità proposte dall'Impresa, con i Decreti di Concessione permanente n° C.24/15 – prot. n° 21869 del 7.07.2015 – per gli attraversamenti sulla S.P. n° 34 "Porto Torres – Stintino" al km 4+970 e al km 5+500 e n° C.25/15 – prot. n° 21871 del 7.07.2015 – per l'attraversamento sulla S.P. n° 42 "Dei Due Mari" al km 1+050.

Dato atto che la variante si inquadra nel disposto di cui all'art. 162, comma 3, del DPR n° 207/2010, e riguarda una proposta migliorativa dell'Impresa finalizzata al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, non comporta riduzioni delle prestazioni qualitative e quantitative, non modifica il tempo totale di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza;

Dato atto altresì che il costo dell'intervento variato, così come prescritto dalla norma, comporta un risparmio, al netto della sicurezza e al netto del ribasso d'asta, quantificato in € 585,39 e che conseguentemente il quadro economico dell'intervento verrebbe aggiornato, riversando tale minore spesa nella somma prevista nel capitolo B.3. "Imprevisti";

Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Procedimento, del Progettista e del Responsabile della Sicurezza;

Dato atto che i rapporti contrattuali saranno regolati dall'atto aggiuntivo che verrà sottoscritto successivamente al presente atto;

RITENUTO necessario procedere in merito;

RITENUTO che il presente provvedimento rientra nelle attribuzioni del Direttore del Servizio Tecnico e Agrario ai sensi dell' art. 24, punto 2), dello Statuto Consortile;

DETERMINA

1) Di approvare la variante proposta dall'Impresa aggiudicataria, migliorativa e in diminuzione, riguardante la modifica della modalità di attraversamento delle strade provinciali e secondarie interessate dal passaggio della condotta in oggetto, col seguente quadro economico:

Lavori		
A1	Lavori (esclusi oneri per la sicurezza)	6 502 805,40
A2	Oneri per la sicurezza	114 734,17
A	Lavori a base d'asta (inclusi gli oneri della sicurezza).....	6 617 539,57
Somme a disposizione		
B1	Espropri / Occupazioni / Servitù – oneri connessi	89 500,00
B2	Oneri per attraversamenti e occupazione di sedi stradali	25 000,00
B3	Imprevisti	536 802,05
B4	Accantonamento art. 12 DPR 207/2010 (3%).....	335 289,19
B5	Spese e accertamenti tecnici	305 875,95
	Importo acquisto progetto ASI (accordo transattivo del 16.05.2008) Corrispettivo art. 92 c.3 D.lgs 12.04.2006 n° 163 e art. 12 L.R. n° 5/2007 (incentivi alla progettazione 2 %)	156 000,00 223 526,13
B6	Accantonamento per adeguamento prezzi materiali da costruz. ...	66 373,64
B7	IVA 22% [di A+B3+B6].....	1 588 557,36
B8	Economie riprogrammabili.....	5 231 036,11
B	Sommano somme a disposizione	8 557 960,43
A+B	Importo del finanziamento	15.175.500,00

2) di dare atto che per l'intervento in argomento risulta impegno n° 2008/09/0 del cod. 222092 dedicato al Finanziamento della R.A.S. di cui alla Determinazione n° 2117 del 25/06/2008 e successive modifiche e integrazioni con oggetto "Recupero dei reflui del depuratore industriale di Porto Torres e collegamento a Campanedda – Condotta di collegamento tra la vasca terminale dell'acquedotto Coghinas 1 ed i serbatoi di Campanedda";

3) di inviare il presente provvedimento al Servizio Amministrativo del Consorzio.



Copia conforme all'originale
Il Direttore di Area Tecnico-Agraria
(Ing. Franco MORITTO)

IL DIRETTORE DELL' AREA TECNICA-AGRARIA

Dott. Ing. Franco Moritto

La presente determinazione dirigenziale è in pubblicazione all'Albo del Consorzio, per quindici giorni consecutivi, decorrenti dal giorno 20 LUG 2015

IL DIRETTORE D'AREA AMMINISTRATIVA

Dott. Peppino Oggiano

Avverso la presente determinazione è ammessa opposizione da proporsi entro trenta giorni a decorrere dal primo giorno di pubblicazione della stessa. Contro gli atti che decidono sulle opposizioni è ammesso ricorso all'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli atti stessi.