

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA

SASSARI

AREA TECNICA - AGRARIA

Determinazione n. 30 del 25.02.2019.

OGGETTO: FORNITURA, CABLAGGIO ED INSTALLAZIONE QUADRI ELETTRICI BT, SCHEMI E CERTIFICAZIONI IMPIANTI BADDE FUNTANA, CAMPANEDDA, MONTE UCCARI, OTTAVA, MARISTELLA E DONNA RICCA – COMPLETAMENTO. IMPIANTO DI BADDE FUNTANA. MODIFICA QUADRO ECONOMICO.

IL DIRETTORE DI AREA A.I.

Vista la L.R. 23.05.2008 n° 6 "Legge-quadro in materia di Consorzi di Bonifica";

Visto lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Nurra, approvato dal Consiglio dei Delegati con del. 15.12.2008 n° 13;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Delegati n° 16 del 20.06.2016, divenuta esecutiva nei modi di legge, con la quale sono state conferite al Dott. Ing. Franco Moritto le funzioni di Direttore ad interim dell'Area Tecnica-Agraria;

Vista la determinazione n° 17145/991 del 15.10.2015 della Direzione Generale – Servizio Programmazione e Governance dello Sviluppo Rurale - dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale con la quale il Consorzio è stato delegato per l'esecuzione dei lavori di "Fornitura, cablaggio ed installazione quadri elettrici BT, schemi e certificazioni impianti Badde Funtana, Campanedda, Monte Uccari, Ottava, Maristella e Donna Ricca - Completamento. Impianto di Badde Funtana";

Dato atto che con la stessa determinazione è stato concesso al Consorzio il finanziamento di € 245.099,00 per la realizzazione dell'intervento in argomento;

Visto il progetto Definitivo-Esecutivo, redatto dall'Ing. Francesco Paolo Naccari, dell'importo complessivo di € 245.099,00, di cui per lavori a corpo e misura e oneri per la sicurezza € 181.082,46 e somme a disposizione dell'Amministrazione € 64.016,54;

Vista la Determinazione D.A.T.A. del Consorzio n° 220 del 24.07.2018 con la quale sono stati aggiudicati alla Ditta Tecnocostruzioni Srl Via Della Roverella, 14/16 - 70022 Altamura (Ba) – l'esecuzione dei lavori in argomento con il ribasso del 37.51%, per l'importo di € 110.448,44 oltre a € 4.336,68 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Visto il contratto di appalto Rep. n° 261.467, Fasc. 27.305, stipulato in data 16.10.2018.

Vista la Determinazione D.A.T.A. del Consorzio n° 29 del 21.02.2019 con la quale viene approvata la perizia suppletiva e di variante in argomento, redatta ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. e) del decreto legislativo 50/2016, che comporta un aumento dell'importo originariamente pattuito in contratto di € 25.472,52, al lordo della sicurezza e al netto del ribasso d'asta, pari a + 18,16% rispetto all'importo del contratto principale, col seguente quadro economico:

Lavori e oneri della sicurezza

Lavori a corpo	€	134.506,24
Lavori a misura	€	1.414,72
Oneri sicurezza	€	<u>4.336,68</u>
Sommano lavori e oneri della sicurezza	€	140.257,64

Somme a disposizione dell'Amministrazione

Imprevisti	€	5.432,47	
Risparmio d'asta	€	40.824,82	
Spese generali	€	15.124,28	
Spese per attività tecnico-amministrative			
Connesse alla progettazione, di supporto al RUP e di verifica e validazione	€	3.621,65	
I.V.A.	€	<u>39.838,14</u>	
Sommano somme a disposizione	€	104.841,36	€ <u>104.841,36</u>
Totale			€ <u>245.099,00</u>

Ritenuto necessario programmare e adeguare le funzionalità della parte hardware oggetto della perizia di cui sopra alla struttura del Consorzio, con le modalità indicate nella relazione del D.L. che prevede l'affidamento esterno del servizio relativo, quantificato in € 32.500,00 a seguito dell'esecuzione di apposita indagine di mercato;

Vista la relazione del D.L. riguardante quanto sopra;

Ritenuto necessario procedere all'adeguamento del Q.E. dell'intervento in oggetto con la previsione dell'integrazione di cui sopra, attingendo dai ribassi d'asta senza incremento globale di spesa.

Dato atto che per il presente intervento risulta l'impegno di spesa n° 2015/86710 del 31.12.2015, per l'importo di 245.099,00, nel cap. 222162 avente per oggetto "Esecuzione lavori finanziati RAS: "Fornitura, cablaggio ed installazione quadri elettrici BT. Schemi certificazioni impianti Badde Funtana, Campanedda, ecc." cod. int. 01- L.R. 9.03.2015 n° 5 art. 4 D.G. n° 31/4 del 17.06.2015;

RITENUTO necessario provvedere in merito;

RITENUTO che il presente provvedimento rientra nelle attribuzioni del Direttore del Servizio Tecnico e Agrario ai sensi dell' art. 24, punto 2), dello Statuto Consortile;

DETERMINA

1) Di approvare la relazione del Direttore dei Lavori che prevede la programmazione e taratura del software per il plc e la personalizzazione delle pagine grafiche e del software alle esigenze degli operatori del Consorzio, dell'importo complessivo di € 32.500,00 oltre Iva di Legge;

2) Di modificare il quadro economico dell'intervento come appresso:

Lavori e oneri della sicurezza

Lavori a corpo	€	134.506,24
Lavori a misura	€	1.414,72
Oneri sicurezza	€	<u>4.336,68</u>

Sommano lavori e oneri della sicurezza € **140.257,64**

Programmazione PLC e pagine grafiche € **32.500,00**

Sommano lavori e programmazione € **172.757,64**


Somme a disposizione dell'Amministrazione

Imprevisti	€	5.432,47	
Risparmio d'asta	€	8.324,82	
Spese generali	€	15.124,28	
Spese per attività tecnico-amministrative			
Connesse alla progettazione, di supporto al RUP e di verifica e validazione	€	3.621,65	
I.V.A.	€	<u>39.838,14</u>	
Sommano somme a disposizione	€	<u>72.341,36</u>	€ <u>72.341,36</u>
Totale			€ <u>245.099,00</u>

3) Di inviare il presente provvedimento al Servizio Amministrativo del Consorzio.

IL DIRETTORE DELL' AREA TECNICA-AGRARIA

Dott. Ing. Franco Moritto



La presente determinazione dirigenziale è in pubblicazione all'Albo del Consorzio, per quindici giorni consecutivi, decorrenti dal giorno **26 FEB. 2019**

IL DIRETTORE D'AREA AMMINISTRATIVA

Dott. Peppino Oggiano



Avverso la presente determinazione è ammessa opposizione da proporsi entro trenta giorni a decorrere dal primo giorno di pubblicazione della stessa. Contro gli atti che decidono sulle opposizioni è ammesso ricorso all'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli atti stessi.



Copia conforme all'originale
 IL DIRETTORE D'AREA AMMINISTRATIVA
 (Dott. Ing. Peppino Oggiano)