


generali RAS (collegamento Temo-Cuga)" del Bilancio di previsione 2010, in corso di elaborazione;

3. Di inviare la presente perizia al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per i relativi atti di competenza;
4. Di inviare la presente deliberazione al Settore Ragioneria del Consorzio.

Visto per l'attestazione della copertura finanziaria:

V° DELL' AREA AMMINISTRATIVA



IL DIRETTORE DELL' AREA TECNICA-AGRARIA

Dott. Ing. Franco Moritto



La presente determinazione dirigenziale è in pubblicazione all'Albo del Consorzio, per quindici giorni consecutivi, dal giorno 2 MAR. 2010 al giorno 10 MAR. 2010

IL DIRETTORE D'AREA AMMINISTRATIVA

Dott. Peppino Oggiano



Avverso la presente determinazione è ammessa opposizione da proporsi entro trenta giorni a decorrere dal primo giorno di pubblicazione della stessa. Contro gli atti che decidono sulle opposizioni è ammesso ricorso all'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli atti stessi.

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA

SASSARI

AREA TECNICA - AGRARIA

Determinazione n. 13 del 1.03.2010

**OGGETTO: COLLEGAMENTO TEMO-CUGA - CONDOTTA SUL RIO SETTE ORTAS.
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.**

IL DIRETTORE DI AREA TECNICA-AGRARIA

Vista la L.R. 23.05.2008 n° 6 "Legge-quadro in materia di Consorzi di Bonifica";

Visto lo statuto del Consorzio di Bonifica della Nurra, approvato dal Consiglio dei Delegati con del. 15.12.2008 n° 13;

Vista la deliberazione della Deputazione Amministrativa 9.12.1997 n° 85 con la quale vennero conferite al Dott. Ing. Franco Moritto le funzioni di Direttore del Servizio Tecnico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Delegati n° 1 del 7.10.2002 con la quale il Servizio Tecnico fu integrato con il Settore Irrigazione e fu denominato Servizio Tecnico - Agrario;

Vista la Determinazione n° 70 del 7.02.2006 del Direttore del Servizio Infrastrutture e Risorse Idriche dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, con la quale il Consorzio di Bonifica della Nurra è stato delegato all'attuazione dell'intervento denominato "Collegamento Temo-Cuga: condotta sul Rio Sette Ortas" per l'importo previsto di 5 milioni di euro erogati da parte dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, oltre a 2,75 milioni di euro, finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, come indicato nell'accordo Istituzionale del 21.07.2005 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Autonoma della Sardegna, in attuazione del D.M. 1179/04 e con le modalità stabilite dal successivo D.M. 1447/05;

Visto il parere favorevole sul progetto definitivo-esecutivo espresso dall'U.T.R. con voto n° 976 del 7.05.2008;

Vista la delibera D.A. n°59 del 9.5.2008 che approva il progetto definitivo-esecutivo;

Vista la Deliberazione della D.A. del Consorzio di Bonifica della Nurra n° 194 del 9.12.2008, con la quale vengono aggiudicati all'Impresa COSEDIL S.p.A., con sede legale in Santa Venerina (CT) nella via Principessa n. 22a/1 - cod. fisc. e n. d'iscrizione al Registro Imprese di Catania n. 00512340878, l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, per l'importo netto complessivo di € 3.505.833,69 per lavori oltre a € 47.000,00 per oneri della sicurezza previsti nel bando di gara

Preso atto che a seguito dell'aggiudicazione il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha rimodulato, con Decreto Direttoriale n° 6479/RU del 24.06.2009, il quadro economico dell'intervento nella maniera seguente:

A1	Lavori contrattuali	€	3 505 821,18
A2	Oneri per la sicurezza	€	47 000,00
A	Lavori a base d'asta (inclusi gli oneri della sicurezza)	€	3 552 821,18
SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Indagini e relazione geologica Corrispettivo art. 92 c.3 D.lgs 12.04.2006 n° 163 come recepito dal C.C.N.L.	€	38 000,00
B2	Espropri	€	82 360,08
B3	Imprevisti	€	50 000,00
B4	Accantonamento art. 12 del DPR 554/99	€	230 663,05
B5	Spese generali 10,71 di A	€	164 720,16
B6	IVA 20% DI A+b1	€	587 850,23
B7	Sommano somme a disposizione	€	<u>718 164,24</u>
B	Importo del progetto e del finanziamento	€	<u>1 871 757,76</u>
A+B		€	5 424 578,94

Preso atto quindi che l'importo del finanziamento è stato depurato delle economie di gara che, secondo le previsioni di cui al Decreto Direttoriale citato, ammontano complessivamente a € 2.325.421,06.

Visto il verbale di consegna in data 6.05.2009 che stabilisce che i lavori dovevano concludersi entro il 02.03.2010, successivamente stabilito al 21.05.2010 dal Responsabile del Procedimento con atto di proroga in data 12.02.2010;

Considerato che in corso di esecuzione dei lavori, il Direttore dei Lavori, Ing. Francesco Paolo Naccari, ha ritenuto necessario prevedere delle lavorazioni non previste in contratto per la mitigazione dell'impatto ambientale dovuto alla costruzione della condotta, per cause impreviste e imprevedibili all'atto della redazione del progetto esecutivo e per sopravvenute disposizioni legislative;

Considerato che sussiste la disponibilità finanziaria per l'esecuzione dei relativi lavori, il Direttore dei Lavori, ha provveduto a redigere una perizia suppletiva e di variante ai sensi dell'art. 56, comma 1, lettere a), b) e g) della Legge Regionale n° 5 del 7.08.2007, ed in particolare:

N.O.	Lavorazione	Inquadramento normativo	Inc. sul contratto
1	Aggiustamento del tracciato della condotta	Art. 56, comma 1, lett. g) L.R. n° 5 del 7.08.2007 che prevede l'opportunità di eseguire varianti per il miglioramento del lavoro nel suo insieme, nell'interesse esclusivo dell'amministrazione, purchè contenute all'interno del 10 per cento dell'importo originario del contratto (Art. 132 del D.Lgs. 163/2006 comma 3);	4,35 %
2	Posa in opera di biostuoia preseminata naturale biodegradabile e sistemazione / consolidamento degli argini del Rio Sette Ortas;		
3	Demolizione e ricostruzione del solaio della camera di manovra nella traversa di Scala Mala;	Art. 56, comma 1, lett. b) L.R. n° 5 del 7.08.2007 per cause impreviste e imprevedibili al momento della redazione del progetto (Art. 132 del D.Lgs. 163/2006 comma 1 lett. b) ;	0,30%

4	Adeguamento alla nuova normativa dei calcestruzzi strutturali;	Art. 56, comma 1, lett. a) L.R. n° 5 del 7.08.2007 per sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; (Art. 132 del D.Lgs. 163/2006 comma 1 lett. a);	0,74 %
---	--	---	--------

Visto l'art. 7 c. 9, punto b) della L.R. n° 5/2007, circa l'approvazione delle perizie di variante;

Ritenuto che la perizia oggetto del presente provvedimento con comportamenti estendimenti, variazioni sostanziali e che non superi il sesto quinto dell'importo contrattuale originario per cui rientri nella fattispecie di cui all'art. 7 c. 17 della L.R. n° 5/2007;

RITENUTO che il presente provvedimento rientra nelle attribuzioni del Direttore del Servizio Tecnico e Agrario ai sensi dell' art. 24, punto 2), dello Statuto Consortile;

DETERMINA

- Di approvare la perizia suppletiva e di variante, redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 56, comma 1, lettere a), b) e g) della Legge Regionale n° 5 del 7.08.2007 (e Art. 132 del D.Lgs. n° 163/2006 comma 1 lettere a) e b) e comma 3), con il seguente quadro economico:

A1	Lavori contrattuali	€	3 505 821,18
A2	Oneri per la sicurezza	€	47 000,00
A	Lavori a base d'asta (inclusi gli oneri della sicurezza)	€	3 552 821,18
B1	Importo netto dei lavori in perizia	€	191 610,00
B2	Oneri per la sicurezza	€	<u>2 568,77</u>
B	Importo in perizia	€	194 178,77
SOMME A DISPOSIZIONE			
C1	Indagini e relazione geologica	€	39 404,52
C2	Corrispettivo art. 92 c.3 D.lgs 12.04.2006 n° 163 (2 %)	€	115 815,25
C3	Espropri	€	50 000,00
C4	Imprevisti (Interessi per ritardato pagamento ecc.)	€	50 123,48
C5	Accantonamento art. 12 del DPR 554/99 (3% di A)	€	164 720,16
C6	Spese generali (10,71*(A+B)lordi - C2)	€	500 234,68
C7	IVA 20% DI A+B+C1	€	<u>757 280,89</u>
C	Sommano somme a disposizione	€	1 677 578,99
A+B+C	Importo del lavoro e del finanziamento	€	<u>5 424 578,94</u>

e il connesso atto di sottomissione nel quale i termini contrattuali vengono prorogati di 40 giorni;

- Di dare atto che al finanziamento della relativa spesa si farà fronte con i fondi stanziati con la delega di attuazione da parte dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, imputando al cap. 84 cat. 2^ tit. 2° residuo delle uscite "esecuzione lavori lotto funzionale del collegamento Temo-Cuga. Finanziamento R.A.S.", al cap. 50 cat. 5^ tit. 1° residuo uscite "spese per attività collaterali progetto collegamento Temo-Cuga"; al cap. 85 cat. 2^ tit. 2° residuo delle entrate "finanziamento lavori lotto funzionale del collegamento Temo-Cuga Finanziamento R.A.S.", al cap. 57 cat. 5^ tit. 1° residuo delle entrate "introiti spese generali ministero infrastrutture (collegamento Temo-Cuga)" e al cap. 60 cat. 5^ tit. 1° residuo delle entrate "introiti spese