CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA
SASSARI

AREA TECNICA-AGRARIA

Determinazione n. 24 del 14.02.2013

OGGETTO: INTERCONNESSIONE TRA L'ADDUTTRICE IRRIGUA DEL COMPRENSORIO NORD DELLA NURRA E LA DIRAMAZIONE DELL'ACQUEDOTTO COGHINAS II PER MONTE AGNESE – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

IL DIRETTORE DI AREA TECNICA-AGRARIA

Vista la L.R. 23.05.2008 n° 6 "Legge-quadro in materia di Consorzi di Bonifica";

Visto lo statuto del Consorzio di Bonifica della Nurra, approvato dal Consiglio dei Delegati con del. 15.12.2008 n° 13;

Vista la deliberazione della Deputazione Amministrativa 9.12.1997 n° 85 con la quale vennero conferite al Dott. Ing. Franco Moritto le funzioni di Direttore del Servizio Tecnico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Delegati n° 1 del 7.10.2002 con la quale il Servizio Tecnico fu integrato con il Settore Irrigazione e fu denominato Servizio Tecnico - Agrario;

Premesso:

- che con deliberazione n. 8/8 del 05.02.2008 la Giunta Regionale ha assegnato il finanziamento di € 500.000,00 al Consorzio di Bonifica della Nurra per la realizzazione dell'intervento "Interconnessione tra l'adduttrice irrigua del comprensorio Nord della Nurra e la diramazione dell'acquedotto Coghinas II per Monte Agnese";
- che il su richiamato intervento, essendo in programma la necessaria sostituzione di un tratto della condotta adduttrice tra Olmedo ed il Rio Sardino che potrebbe pregiudicare l'approvvigionamento del Comprensorio Nord nella prossima stagione irrigua, riveste carattere emergenziale e di assoluta priorità;
- che con deliberazione n. 12 del 15.02.2008, divenuta esecutiva nei termini di legge, la Deputazione Amministrativa ha approvato lo schema di convenzione relativo all'intervento in oggetto;
- che l'art. 4 della su indicata convenzione poneva a carico del Consorzio la progettazione e l'attuazione degli interventi in tutte le sue fasi in conformità alla vigente legislazione che disciplina la materia;
- che l'art. 5 della su indicata convenzione disponeva che gli elaborati progettuali dell'opera da realizzare saranno approvati dal Servizio Infrastrutture e Risorse Idriche dell'Assessorato dei Lavori Pubblici;

- che con Determinazione Direttore Servizio Infrastrutture e Risorse Idriche - Ass. Reginale LL.PP. n. 31801/2322 del 10/07/2008, è stato approvato il progetto esecutivo per l'importo complessivo di €. 500.000,00 così ripartito:

1) - Lavori al netto del ribasso d'asta		€. 355.652,11
2) - Somme a disposizione dell'Amministrazione per:		
a) Imprevisti	€. 19.869,66	
b) incentivo per la progettazione	€. 7.113,04	
c) Spese tecniche	€. 46.234,77	
d) IVA 20%	€. 71.130,42	
Sommano	€.144.347,89	€. 144.347,89
	Importo totale	€. 500.000,00

- che Ricorrendo i presupposti dell'art. 57 del D. lgs. n° 163/2006, con Delibera della D.A. n. 85 del 15.07.2008, esecutiva nei termini di legge, i lavori furono affidati all'Impresa SO.GE.IM S.r.l., con sede nella Z.I. Ottana (NU), già esecutrice dei lavori principali "Rifacimento della condotta adduttrice principale o 2000 mm alimentante il 3° e 4° lotto irriguo (tratto contiguo al Comune di Olmedo)".

- che Durante l'esecuzione dei lavori la SO.GE.IM S.r.l. ha affittato il ramo d'Azienda alla MAV Costruzioni S.r.l. con sede nella Z.I Strada provinciale 17 Km 17 – 08020 Ottana (NU), con contratto n. 512/320 di Rep. Con Determinazione della D.A. n. 111 del 15/09/2008, è stato espresso il benestare per il passaggio del rapporto contrattuale alla MAV Costruzioni S.r.l..

Visto il contratto di appalto stipulato in data 7/08/2008, n. 344 di Repertorio;

Visto il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal Dott. Ing. Francesco Paolo Naccari, in data 7 febbraio 2013, ai sensi dell'art. 141 del Decreto legislativo n° 163 del 12.04.2006, che attesta la collaudabilità delle opere e autorizza la corresponsione del saldo all'impresa affidataria che ascende a € 16.386,32 (diconsi euro sedicimilatrecentoottantasei/32) oltre a IVA nelle misure di legge.

Visto l'art. 199 del Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, approvato con DPR 554/99;

Vista la fattura n. 01 del 7.02.2013 per complessivi €. 19.827,45;

RITENUTO necessario procedere in merito;

RITENUTO che il presente provvedimento rientra nelle attribuzioni del Direttore del Servizio Tecnico e Agrario ai sensi dell' art. 24, punto 2), dello Statuto Consortile;

DETERMINA

1) di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti dall'Impresa **MAV COSTRUZIONI S.r.l con sede in Ottana (NU)**, nell'ambito del contratto di appalto in data 7.08.2008 rep. n° 344, redatto dal Direttore dei lavori Dott. Ing. Francesco Paolo Naccari in data 7.02.2013, ai sensi dell'art. 141 del Decreto legislativo n° 163 del 12.04.2006, con il quale attesta la collaudabilità delle opere e autorizza la corresponsione del saldo all'impresa affidataria che ascende a € 16.386,32 (diconsi euro sedicimilatrecentoottantasei/32) oltre a IVA nelle misure di legge, determinato come segue:

Ammontare del conto finale	€. 355.586,32
A dedursi:	
- per certificati già emessi	€. 339.200,00
resta quindi il credito netto dell'Impresa in	€. 16.386,32

oltre a IVA nelle misure di legge, delle quali si autorizza il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto la presente determinazione, salvo eventuali trattenute conseguenti ad atti di pignoramento o richieste di credito riai sensi della normativa vigente, da regolare con successive determinazioni;

2) Di liquidare l'importo complessivodi €. 1982745 derivante da quanto sopra imputandolo al capitolo 222082 – contributo per l'attuazione dell'intervento "Interconnessione tra l'adduttrice irrigua del comprensorio Nord della Nurra e la diramazione dell'acquedotto Coghinas II per Monte Agnese" residuo del Bilancio 2013;

3) Di inviare il presente provvedimento al Servizio Amministrativo del Consorzio;

IL DIRETTORE DELL' AREA TECNICA-AGRARIA
Dott. Ing. Franco Moritto

Visto per l'attestazione della copertura finanziaria:

V° DELL' AREA AMMINISTRATIVA
Rag. Luigi Mortello

La presente determinazione dirigenziale è in pubblicazione all'Albo del Consorzio, per quindici giorni consecutivi, dal giorno 15 FEB 2013 al giorno 2 MAR 2013.

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

Copia conforme all'originale
IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE DELL' AREA AMMINISTRATIVA
Dott. Peppino Oggiano

Avverso la presente determinazione è ammessa opposizione da proporsi entro trenta giorni a decorrere dal primo giorno di pubblicazione della stessa. Contro gli atti che decidono sulle opposizioni è ammesso ricorso all'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli atti stessi.