CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA
SASSARI

AREA TECNICA-AGRARIA

Determinazione n. 133 del 29.05.2013

OGGETTO: L.R. 6/2008 ART. 5 COMMA 4 - RISANAMENTO SEMISTRUTTURALE DELLA CONDOTTA DN 1400 MM IN LOCALITÀ SELLA&MOSCA – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

IL DIRETTORE DI AREA TECNICA-AGRARIA

Vista la L.R. 23.05.2008 n° 6 "Legge-quadro in materia di Consorzi di Bonifica";

Visto lo statuto del Consorzio di Bonifica della Nurra, approvato dal Consiglio dei Delegati con del. 15.12.2008 n° 13;

Vista la deliberazione della Deputazione Amministrativa 9.12.1997 n° 85 con la quale vennero conferite al Dott. Ing. Franco Moritto le funzioni di Direttore del Servizio Tecnico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Delegati n° 1 del 7.10.2002 con la quale il Servizio Tecnico fu integrato con il Settore Irrigazione e fu denominato Servizio Tecnico - Agrario;

Premesso:

- Che con Determinazione n° 9064/263 del 5.05.2011, pervenuta il 3.06.2011, l'Assessorato all'Agricoltura ha disposto un contributo per le spese di manutenzione di alcune opere;
- Che con Determinazione D.A.T.-A. n. 178 del 21.12.2011, sono stati approvati il progetto preliminare e il progetto definitivo-esecutivo nonché l'impegno di spesa a valere nel programma manutenzioni 2011, relativamente a "L.R. 6/2008 art. 5 comma 4 - Annualità 2011 - Risanamento semistrutturale della condotta DN 1.400 mm in località Sella&Mosca" per un importo complessivo di €. 685.921,02;
- Che con Determinazione D.A.T.A. n. 181 del 23.12.2011, è stata indetta una gara ufficiosa ai sensi degli articoli 122 comma 7 e 57 comma 6 del d.lgs. n° 163/2006, a cui sono state invitate cinque ditte di fiducia dell'Ente;
- Che con Determinazione D.A.T.A. n. 2 delL'11.01.2012, è stata nominata la Commissione Tecnica per l'apertura delle offerte, la verifica dei documenti di gara e l'esame delle giustificazioni per la congruità delle offerte stesse;
- Che con verbale di gara in data 16.01.2012 della suddetta Commissione è risultato che l'appalto in oggetto fosse aggiudicato alla Ditta C.E.P.A SRL – VIA Scarlatti n° 32 – 80129 Napoli, per l'importo contrattuale complessivo netto di euro 492.828,16,

comprensivo degli oneri della manodopera e della sicurezza.

- Che con Determinazione D.A.T.A. n. 147 del 14.12.2012 che ha disposto un nuovo impegno di spesa a seguito della Determinazione del Direttore del Servizio Strutture dell'AssessoratoRegionale all'Agricoltura n. 23347/938 del 3.12.2012 che ha approvato il programma degli interventi di manutenzione di cui all'art. 5, comma 4 della L.R. 6/2008, poste a programmazione, delegando l'attuazione degli interventi ricompresi, tra cui quello in oggetto, al Consorzio.

Vista la Determinazione D.A.T.-A. n. 4 del 18/01/2013, esecutiva nei termini di legge, che aggiudica definitivamente all'Impresa C.E.P.A S.r.l., l'esecuzione dei lavori di Risanamento semistrutturale della condotta DN 1400 mm in località Sella&Mosca.

Visto il contratto di appalto stipulato in data 12/03/2013 N. 407 di Repertorio;

Visto il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal Dott. Ing. Raimondo Marras, in data 24 maggio 2013, ai sensi dell'art. . 237 del Regolamento di Attuazione del Codice dei contratti Pubblici DPR n. 207/2010, che attesta la collaudabilità delle opere e autorizza la corresponsione del saldo all'impresa affidataria che ascende a € 69.728,15 (diconsi euro sessantanovemilasettecentoventotto/15) oltre a IVA nelle misure di legge.

Visto l'art. 229 del Regolamento di Attuazione del Codice dei contratti Pubblici, approvato con DPR 207/2010;

Vista la fattura n. 37 del 28.05.2013 per complessivi €. 84371,06;

RITENUTO necessario procedere in merito;

RITENUTO che il presente provvedimento rientra nelle attribuzioni del Direttore del Servizio Tecnico e Agrario ai sensi dell' art. 24, punto 2), dello Statuto Consortile;

DETERMINA

1) di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti dall'Impresa **C.E.P.A Srl con sede in Napoli (NA)**, nell'ambito del contratto di appalto in data 12/03/2013 rep. n° 407, redatto dal Direttore dei lavori Dott. Ing. Raimondo Marras in data 24.05.2013, ai sensi dell'art. 141 del Decreto legislativo n° 163 del 12.04.2006, con il quale attesta la collaudabilità delle opere e autorizza la corresponsione del saldo all'impresa affidataria che ascende a € 69.728,15 (diconsi euro sessantanovemilasettecentoventotto/15) oltre a IVA nelle misure di legge, determinato come segue:

Ammontare del conto finale	€.	492.828,15
A dedursi:		
per certificati già emessi	€.	423.100,00
resta quindi il credito netto dell'Impresa in	€.	69.728,15

oltre a IVA nelle misure di legge, delle quali si autorizza il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto la presente determinazione, salvo eventuali trattenute conseguenti ad atti di pignoramento o richieste di credito riai sensi della normativa vigente, da regolare con successive determinazioni;

2) Di liquidare, come da impegno di spesa n. 563/0/2012, l'importo complessivodi €. 84.371,06 derivante da quanto sopra imputandolo al capitolo 177082 con oggetto "Costi per manutenzione impianti di sollevamento e irrigazione del comprensorio" residuo del Bilancio 2013;

3) Di inviare il presente provvedimento al Servizio Amministrativo del Consorzio;

IL DIRETTORE DELL' AREA TECNICA-AGRARIA
Dott. Ing. Franco Moritto

Visto per l'attestazione della copertura finanziaria:

V° DELL' AREA AMMINISTRATIVA
Rag. Luigi Mortello

La presente determinazione dirigenziale è in pubblicazione all'Albo del Consorzio, per quindici giorni consecutivi, dal giorno 30 MAG 2013 al giorno 13 GIU 2013.

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

Copia conforme all'originale
IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE DELL' AREA AMMINISTRATIVA
Dott. Peppino Oggiano

Avverso la presente determinazione è ammessa opposizione da proporsi entro trenta giorni a decorrere dal primo giorno di pubblicazione della stessa. Contro gli atti che decidono sulle opposizioni è ammesso ricorso all'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli atti stessi.