CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA

SASSARI

AREA TECNICA - AGRARIA

Determinazione n. 193 del 29.06.2018

OGGETTO : **Liquidazione Fattura n° 109/18 alla "Ditta Demoltorres di Sassari" lavori per estrazione pompe in località Tottubella Sassari. CIG. ZF4230E2CB.**

IL DIRETTORE D'AREA

Vista la L.R. 23.05.2008 n° 6 " Legge – quadro in materia di Consorzi di Bonifica" ;

Visto lo statuto del Consorzio di Bonifica della Nurra, approvato dal Consiglio dei Delegati con del. N°13 del 15.12.2008, resa esecutiva in data 19.12.2008 con protocollo n.25917/ VII.7.5 dall'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale Direzione Generale, Servizio Territoriale rurale, ambiente e infrastrutture ;

Ritenuto che il presente provvedimento rientra nelle attribuzioni del Direttore di Area Tecnico-Agraria ai sensi dell' art. 24,punto 2, dello statuto Consortile ;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.16 del 20.06.2016, divenuta esecutiva nei modi di legge, con la quale sono state conferite al Dr. Ing. Franco Moritto le funzioni di Direttore ad interim dell'Area Tecnico-Agraria ;

Vista la Deliberazione del Consiglio dei Delegati n° 2 del 13.02.2018, in corso di esame tutorio è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2018 ;

PREMESSO :

Che con Determinazione n° 75 del 06.04.2018 è stata, con impegno di spesa n°166/0 del 2018, impegnata la somma di € 34160,00 iva inclusa per lavori di estrazione e riposizionamento di n°2 pompe sommerse in località Tottubella comune di Sassari,lavori assegnati alla Ditta Demoltorres di Sassari ;

VISTA :

la fattura n° 109/2018 del 21.06.2018 presentata dalla Ditta " Demoltorres di Sassari" per un importo complessivo di € 13664,00 iva inclusa per i lavori di estrazione e riposizionamento di n°2 pompe sommerse in località Tottubella ed accertato da parte del Responsabile del Procedimento, l'effettuazione parziale dell'intervento con la sola estrazione delle pompe e in attesa del riposizionamento delle stesse previa revisione della parte elettrica , si è quantificato l'intervento effettuato pari al 40% dell'intervento complessivo corrispondente all'importo fatturato ;

Richiamato il vigente regolamento consortile per i lavori, le forniture e i servizi In economia ;

Visto il D.L.N°148 del 16.10.2017, convertito con L.N°172 del 04.12.17,ha esteso lo " SPLIT PAYMENT" (scissione dei pagamenti) anche agli Enti Pubblici economici contenuti nel MEF. Compreso il Consorzio di Bonifica della Nurra dal 21.02.2018 ;

IL DLGS N 50 del 18.04.2016 art 36 e art.37 ;

la sentenza del Tar Sardegna 185/2018 ;

RITENUTO necessario procedere in merito ;

RITENUTO che il presente provvedimento rientra nelle attribuzioni del Direttore del Servizio Tecnico e Agrario ai sensi dell'art.24, punto 2), dello statuto Consortile;

DETERMINA

1) di liquidare, la fattura n° 109/2018 del 21.06.2018 alla Cod. Deb. Ben. N° 29 P.I. 02237610908 " Demoltorres di Sassari"" per le ragioni esposte in narrativa, la somma complessiva di € 13664,00 iva inclusa con impegno di spesa n° 166/0 del 2018 al cod 1.7.702.2 spese di competenza con oggetto " Spese per Manutenzione e per acquisto Materiale, noli e lavori e impianti e condotte consortili etc. " del bilancio di previsione 2018 che presenta la necessaria disponibilità ;

2) Di inviare il presente provvedimento all'Area Amministrativa e Settore Ragioneria ;

IL DIRETTORE DELL'AREA-TECNICO-AGRARIA A.I.
(F.to Dott. Ing. Franco Moritto)

Visto per la regolarità contabile ;

VISTO DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(F.to Rag. Luigi Mortello)

La presente determinazione dirigenziale è in pubblicazione all'albo del Consorzio, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, dal giorno 05 LUG. 2018

IL DIRETTORE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(F.to Dott. Peppino Oggiano)

Avverso la presente determinazione è ammessa opposizione da proporsi entro trenta giorni a decorrere dal primo giorno di pubblicazione della stessa. Contro gli atti che decidono sulle opposizioni è ammesso ricorso all'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli atti stesso

Copia conforme all'originale
Il Direttore ad Interim dell'Area Tecnico-A...
(Dott. Ing. Franco MORITTO)

PB/pb