**CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA**
**SASSARI**

Originale

# AREA TECNICA

Atto di Liquidazione N. Generale 178 del 11/06/2021

Atto di Liquidazione N. Area 72 del 11/06/2021

OGGETTO: RISANAMENTO SEMI STRUTTURALE CONDOTTA ADDUTTRICE PRINCIPALE NORD (SELLA E MOSCA - SAN MARCO) IN COMUNE DI ALGHERO APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DISAPPLICAZIONE PENALE RITARDATA ESECUZIONE - CUP D16J17004770002 CIG 7898494B6F

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

# CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA
## SASSARI

AREA TECNICA

OGGETTO: RISANAMENTO SEMI STRUTTURALE CONDOTTA ADDUTTRICE PRINCIPALE NORD (SELLA E MOSCA - SAN MARCO) IN COMUNE DI ALGHERO APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DISAPPLICAZIONE PENALE RITARDATA ESECUZIONE - CUP D16J17004770002 CIG 7898494B6F

IL DIRETTORE D'AREA

Vista la L.R. 23.05.2008 n° 6 "Legge-quadro in materia di Consorzi di Bonifica";

Visto lo statuto del Consorzio di Bonifica della Nurra, approvato dal Consiglio dei Delegati con del. 15.12.2008 n° 13;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 02.02.2021, divenuta esecutiva nei modi di legge, con la quale sono state conferite al Dott. Ing. Francesco Paolo Naccari le funzioni di Direttore dell'Area Tecnica-Agraria;

**Premesso:**

- che con Determinazione D.G. dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 22143/731 del 1.12.2017 il Consorzio è stato delegato per l'esecuzione dell'intervento denominato "Risanamento semi strutturale condotta adduttrice Principale Nord (Sella e Mosca - San Marco)", per l'importo complessivo di € 1.300.000,00 (AG_AGR_011);
- che con la stessa determinazione è stato concesso al Consorzio il finanziamento di € 1.300.000,00 per la realizzazione dell'intervento in argomento;
- che il progetto Definitivo-Esecutivo, redatto dall'Ing. Francesco Paolo Naccari, dell'importo complessivo di € 1.300.000,00, di cui per lavori a corpo e oneri per la sicurezza € 999.427,22 e somme a disposizione dell'Amministrazione € 300.572,78, è stato approvato con Determinazione del D.A.T.A. del Consorzio n° 32 del 26.02.2019;
- che con Determinazione D.A.T.A. n. 42 del 28.02.2019 è stata indetta una procedura negoziata per l'affidamento dell'intervento in argomento;
- che con Determinazione D.A.T.A. n. 240 del 24.07.2019 è stata nominata la Commissione Giudicatrice di gara;
- Che con verbale di gara pubblico a rogito dal notaio Pitzorno in data 25.07.2019, Rep. n° 66104, registrato a Sassari confermato nella seduta conclusiva di gara di cui al verbale del notaio Pitzorno in data 12.09.2019, Rep. n° 66191, è stata individua quale migliore offerta quella dell'Impresa W.P.R. WORLD PIPE REHABILITATION S.R.L, con sede in Via dei Mille 61, 80121 – Napoli (NA), che ha offerto il ribasso del 28,071% (ventotto virgola zerosettantuno per cento), per l'importo di euro 704.781,53 (settecentoquattromilasettecentoottantuno virgola cinquantatre) per lavori oltre a €

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

19.596,61 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

- che con Determinazione D.A.T.A. n° 303 del 23.09.2019 vennero affidati all'Impresa W.P.R. World Pipe Rehabilitation S.r.l. – con sede legale in 80121 Napoli in Via dei Mille n° 61 - cod. fisc. e n. d'iscrizione alla CCIAA di Napoli n. n. 07240351218 REA NA - 870924 – l'esecuzione dei lavori in argomento con il ribasso del 28,071%, per l'importo complessivo di € 724.378,14, di cui euro 704.781,53 (settecentoquattromilasettecentoottantuno/53) per lavori e € 19.596,61 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- che con Determinazione D.A.T.A. n° 425 del 23.11.2020 venne approvata la perizia suppletiva e di variante n. 1, redatta in parte ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. e) e in parte ai sensi del comma 1, lett. c) del decreto legislativo 50/2016, che comporta un aumento dell'importo originariamente pattuito in contratto di € 209.603,64, al lordo della sicurezza e al netto del ribasso d'asta, pari ad un aumento del 28,936% rispetto all'importo del contratto principale
- che è stato regolarmente sottoscritto il contratto di appalto registrato al Rep. 66501 in data 10.12.2019, registrato in data 12.12.2019 al n. 10641
- che è stato regolarmente sottoscritto l'atto aggiuntivo Rep. n. 67491 del 22.12.2020, registrato a Sassari in data 28.12.2020 al n. 10548 serie 1T
- Che i summenzionati lavori sono stati consegnati all'Impresa W.P.R. World Pipe Rehabilitation S.r.l. con verbale in data 31.01.2020 e sono stati dichiarati ultimati con verbale in data 16.03.2021 dal quale risulta che l'ultimazione dei lavori è avvenuta con un ritardo di giorni 11 (undici) rispetto ai termini contrattuali;

Visto il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dall'Ing. Francesco Paolo Naccari, in data 4 giugno 2021, ai sensi dell'art. 102 del Codice degli appalti D.Lgsl n. 50/2016, che attesta la regolare esecuzione delle opere e autorizza la corresponsione del saldo all'impresa affidataria che ascende a € 40´865,42 (diconsi euro quarantamilaottocentosessantacinque/42) oltre a IVA nelle misure di legge e fatta salva la disapplicazione della penale di €. 10´273,78.

Vista la nota dell'l'impresa W.P.R. World Pipe Rehabilitation S.r.l, n. 120.21ma del 28/05/2021, assunta al protocollo dell'Ente al n. 5030 del 31/05/2021, con la quale è stata richiesto la disapplicazione della penale in quanto i ritardi furono causati dalla pandemia Covid-19;

Vista la dichiarazione del Direttore dei lavori, resa in sede di certificato di regolare esecuzione in data 4 giugno 2021, che esprime il proprio parere favorevole per la disapplicazione della penale, in quanto il ritardo non ha arrecato alcun tipo di danno all'Amministrazione e lo stesso non è ascrivibile a responsabilità dell'Impresa;

Vista la dichiarazione del Responsabile del Procedimento, resa in sede di certificato di regolare esecuzione in data 4 giugno 2021, che esprime il proprio parere favorevole alla disapplicazione della penale, in quanto manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse della stazione appaltante;

Visto l'art. 229 del Regolamento di Attuazione del Codice dei contratti Pubblici, approvato con DPR 207/2010;

Vista la fattura n. 16 del 10.06.2021, assunta al protocollo dell'Ente al n. 5209 in data 11/06/2021, per complessivi €. 62.389,82 compresa IVA;

RITENUTO necessario procedere in merito;

RITENUTO che il presente provvedimento rientra nelle attribuzioni del Direttore del Servizio Tecnico e Agrario ai sensi dell' art. 24, punto 2), dello Statuto Consortile;

**DETERMINA**

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

1 di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti dall'Impresa W.P.R. World Pipe Rehabilitation S.r.l – con sede legale in 80121 – Napoli (NA) - Via dei Mille, 61 - C.F. e iscrizione alla CCIAA di Napoli n. 07240351218, nell'ambito del contratto di appalto in data 12.12.2019 rep. n° 66501 e dell'atto aggiuntivo Rep. n. 67491 del 22.12.2020, redatto dal Direttore dei lavori Ing. Francesco Paolo Naccari in data 4.06.2021, ai sensi dell'art. 102 del Codice degli appalti D.Lgsl n. 50/2016, con il quale attesta la collaudabilità delle opere e autorizza la corresponsione del saldo all'impresa affidataria che ascende a € 40´865,42 (diconsi euro quarantamilaottocentosessanta-cinque/42) oltre a IVA nelle misure di legge, determinato come segue:

| | | |
|---|---|---|
| - ammontare del conto finale | €. | 933´739,20 |
| - a dedursi per certificati già emessi | €. | 882´600,00 |
| - a dedursi per per penale per ritardo sui lavori | €. | 10´273,78 |
| resta quindi il credito netto dell'Impresa in | €. | 40´865,42 |

2 Di approvare la disapplicazione della penale per l'importo complessivo di €. 10´273,78 per cui il saldo dell'Impresa affidataria viene rideterminato in €. 51´139,20 oltre ad IVA da liquidare, come da impegno di spesa n° 2017/808/0 al cap. 2.2.228.2 residui del bilancio 2021, con oggetto "Esecuzione lavori finanziati RAS Risanamento semistrutturale condotta adduttrice principale nord (Sella e Mosca - San Marco)" oltre a IVA nelle misure di legge, delle quali si autorizza il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto la presente determinazione, salvo eventuali trattenute conseguenti ad atti di pignoramento o richieste di credito ai sensi della normativa vigente, da regolare con successive determinazioni;

3 Di liquidare l'Impresa W.P.R. World Pipe Rehabilitation S.r.l – con sede legale in 80121 – Napoli (NA) - Via dei Mille, 61 - C.F. e iscrizione alla CCIAA di Napoli n. 07240351218 (COD. BEN. 600*) l'importo complessivodi €. 62.389,82 derivante da quanto sopra, per il pagamento della fattura n. 16 del 10.06.2021;

4 Di versare l'I.V.A., pari a € 11.250,62, direttamente all'erario essendo il lavoro soggetto a Split Payment, ai sensi del D.L. n° 148 del 16.10.2017, convertito con Legge n° 172 del 4.12.2017;

5 Di inviare il presente provvedimento al Servizio Amministrativo del Consorzio;

---

Il Direttore

Francesco Paolo Naccari

Avverso la presente determinazione è ammessa opposizione da proporsi entro trenta giorni a decorrere dal primo giorno di pubblicazione della stessa. Contro gli atti che decidono sulle opposizioni è ammesso ricorso all'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli atti stessi.

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

# Visti

Consorzio di Bonifica della Nurra

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 258**

Settore Proponente: **AREA TECNICA**

Ufficio Proponente: **Progettazione**

Oggetto: **RISANAMENTO SEMI STRUTTURALE CONDOTTA ADDUTTRICE PRINCIPALE NORD (SELLA E MOSCA - SAN MARCO) IN COMUNE DI ALGHERO APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DISAPPLICAZIONE PENALE RITARDATA ESECUZIONE - CUP D16J17004770002 CIG 7898494B6F**

Nr. adozione settore: **72** Nr. adozione generale: **178**

Data adozione: **11/06/2021**

Visto Contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 184
previsto dal comma 3,4 dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 11/06/2021

Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Luigi Mortello