b.3) Accantonamento ex art. 133 com. 3-4 del Dlgs. 165/2006	-
Sommano B)	299 718,55
C) Spese Generali forfettarie 10% di (A+b.1)	
C.1) Spese generali fino al max 13% di A) +A.1+ B), secondo la Circolare ministeriale n. 312/85	1 209 415,08
D) IVA 22% su A)	-
D.1) IVA 22% su A) + C)	-
D.2) IVA 22% su (A + A.1 + b.2)	2 043 072,44
Finanziamento assentito all'Ente	12 555 680,44
E) Oneri di finanziamento 1%	125 556,80
F) Accantonamento art. 3 come da disciplinare su l'importo al netto del ribasso 5% di € 8.580.070,35	429 003,52
G) accantonamento da ribasso d'asta ai sensi dell'art. 4 del Decreto Interministeriale n. 6424 del 17/05/2012) a disposizione dell'amministrazione	259 759,24
Totale Concessione	13 370 000,00

3. Di inviare il presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali Direzione Generale dello Sviluppo Rurale e al Servizio Amministrativo del Consorzio.

IL DIRETTORE A.I. DELL' AREA TECNICA-AGRARIA

Dott. Ing. Franco Moritto

La presente determinazione dirigenziale è in pubblicazione all'Albo del Consorzio, per quindici giorni consecutivi decorrenti dal giorno 28 FEB. 2017

IL DIRETTORE D'AREA AMMINISTRATIVA

Dott. Peppino Oggiano

Avverso la presente determinazione è ammessa opposizione da proporsi entro trenta giorni a decorrere dal primo giorno di pubblicazione della stessa. Contro gli atti che decidono sulle opposizioni è ammesso ricorso all'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli atti stessi.

Consorzio di Bonifica della Nurra - SASSARI

Copia conforme all'originale

Il Direttore ad interim di Area Tecnico-Agraria

(Dott. Ing. Franco MORITTO)

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA

SASSARI

AREA TECNICA - AGRARIA

Determinazione n. 15 del 24.02.2017.

OGGETTO: **RIFACIMENTO DELLA CONDOTTA ADDUTTRICE PRINCIPALE DN 2000 ALIMENTANTE IL 3° E 4° LOTTO IRRIGUO. LAVORI DI COMPLETAMENTO. CIG 5827334424.**
APPROVAZIONE "*PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N° 4*".

IL DIRETTORE DI AREA

Vista la L.R. 23.05.2008 n° 6 "*Legge-quadro in materia di Consorzi di Bonifica*";

Visto lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Nurra, approvato dal Consiglio dei Delegati con del. 15.12.2008 n° 13;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Delegati n° 16 del 20.06.2016, divenuta esecutiva nei modi di legge, con la quale sono state conferite al Dott. Ing. Franco Moritto le funzioni di Direttore *ad interim* dell'Area Tecnica-Agraria;

Visto il Decreto n° 276 del 30.12.2013 del Ministero delle Politiche Agricole – Gestione Ex AGENSUD che ha approvato e finanziato l'intervento denominato "Rifacimento della condotta adduttrice principale Dn 2000 alimentante il 3° e 4° lotto irriguo. Lavori di completamento. A./G.C. 158" per l'importo omnicomprensivo di € 13.370.000,00, e nel contempo ha individuato il Consorzio di Bonifica della Nurra quale concessionario per l'esecuzione dei lavori in argomento e Autorità Espropriante ai sensi del T.U.D.P. R. 327/2001.

VISTO il Disciplinare di concessione, regolante i rapporti del finanziamento tra il Ministero e il Consorzio, sottoscritto il 12/2/2014 (Rep. n. 2/2014);

Vista la Determinazione del D.A.T.A. del Consorzio n° 252 del 14.10.2014 con la quale viene affidato l'incarico di Ingegnere delegato all'Alta Sorveglianza, per l'espletamento delle funzioni previste dall'art. 7 del Disciplinare regolante la concessione sottoscritto in data 12.02.2014, all'Ing. Antonino Casciolo;

Vista la Determinazione del D.A.T.A. del Consorzio n° 48 del 18.03.2015 che aggiudica al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese Rotech srl, Z.A. Forche 171 Naz-Sciavez (BZ), Impresa Capogruppo e C.f.C. Soc. Coop., Impresa mandante, l'esecuzione dei lavori in argomento;

Visto il contratto di appalto, per l'importo di € 8.580.070,35, compresi gli oneri della sicurezza, stipulato in data 28.05.2015, Rep. n° 61411, Fasc. 33537.

Viste le perizie n° 1, n° 2 e n° 3 e i rispettivi atti aggiuntivi Rep. n° 434 in data 4.02.2016, Rep. n° 440 in data 11.03.2016 e Rep. n° 448 del 24.01.2017;

Visto il verbale di consegna parziale dei lavori in data 10.07.2015 e il successivo verbale di consegna definitiva dei lavori in data 3.12.2015;

Visto il Decreto n° 27922 del 25.11.2016 del Ministero finanziatore con il quale viene rideterminato il quadro economico dell'intervento nella maniera seguente:

A) Lavori principali in appalto	
a.1 a corpo	8 102 701,35
a.2 a misura	362 819,50
a.3 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	108 950,00
Sommano Lavori A)	8 574 470,85
A.1) Accantonamento finalità art. 132 DLgs 163/2006 pari al 5% dell'importo contrattuale € 8.580.070,35	429 003,52
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
b.1) acquisizione dei suoli e spese procedure	16 500,00
b.2) imprevisti	283 218,55
b.3) Accantonamento ex art. 133 com. 3-4 del Dlgs. 165/2006	-
Sommano B)	299 718,55
C) Spese Generali forfettarie 10% di (A+b. I)	
C.1) Spese generali fino al max 13% di A) +A.1+ B), secondo la Circolare ministeriale n. 312/85	1 209 415,08
D) IVA 22% su A)	-
D.1) IVA 22% su A) + C)	-
D.2) IVA 22% su (A + A.1 + b.2)	2 043 072,44
Finanziamento assentito all'Ente	12 555 680,44
E) Oneri di finanziamento 1%	125 556,80
F) Accantonamento art. 3 come da disciplinare su l'importo al netto del ribasso 5% di € 8.580.070,35	429 003,52
G) accantonamento da ribasso d'asta ai sensi dell'art. 4 del Decreto Interministeriale n. 6424 del 17/05/2012) a disposizione dell'amministrazione	259 759,24
Totale Concessione	13 370 000,00

Dato atto che durante il corso dei lavori sono emerse delle necessità e problematiche che hanno portato la Direzione dei Lavori a formulare la perizia suppletiva e di variante n° 4 che si inquadra in parte nel disposto di cui all'art. 132, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 "*per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento*", e in parte nell'art. 132, comma 3, II capoverso, "*nell'esclusivo interesse dell'amministrazione (...) finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità*", del D.Lgs. 163/2006, e non comporta riduzioni delle prestazioni qualitative e quantitative dell'intervento e non modifica il tempo totale di esecuzione dei lavori né le condizioni di sicurezza.

Dato atto che i maggiori oneri legati a tale perizia sono stati determinati secondo quanto previsto dall'art. 163 del D.P.R. 207/2010, ammontano complessivamente a 73.821,14 euro al netto del ribasso d'asta del 12,16%, comprese S.G. e U.I., e comportano un aumento contrattuale valutato nell'8,6‰ (otto virgola sei per mille circa) dell'importo originario del contratto. La maggiore spesa trova copertura nel capitolo A.1 "*Accantonamento finalità art. 132 D.Lgs. 163/2006*" del quadro economico dell'intervento cosi come rideterminato dal Ministero finanziatore con Decreto n° 27922 del 25.11.2016.

Dato atto che la suddetta perizia è stata trasmessa, con nota prot. n° 688 del 24.01.2017, al Ministero finanziatore;

Visto l'art. 10 comma 4 del Disciplinare di concessione, regolante i rapporti del finanziamento tra il Ministero e il Consorzio, sottoscritto il 12/2/2014 (Rep. n. 2/2014), che stabilisce che decorsi 30 giorni dalla data di trasmissione della variante al Ministero finanziatore senza che questi abbia espresso il proprio diniego, il Consorzio possa procedere nell'ambito della normativa di Settore;

Vista la Determinazione del D.A.T.A. del Consorzio n° 5 del 31.01.2017 che prende atto ed esprime l'assenso formale alla presente perizia;

Visti i pareri favorevoli del Progettista e Responsabile della Sicurezza e del Responsabile del Procedimento;

Visto il parere di competenza del Delegato all'Alta Sorveglianza Ing. Antonino Casciolo, espresso con la nota del 6.02.2017, pervenuta al protocollo generale del Consorzio al n° 1697 in pari data;

Visto l'art. 161 c. 9 ultimo periodo del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, *Variazioni ed addizioni al progetto approvato*, il quale stabilisce che le perizie di variante che non comportano la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato, come quella in argomento, sono approvate dal Responsabile del procedimento, sempre che non alterino la sostanza del progetto;

RITENUTO, sulla base degli atti e delle considerazioni ivi contenute, che sussistano i presupposti per l'approvazione della perizia suppletiva e di variante n° 4 in argomento;

Dato atto che per le attività di esecuzione dell'intervento in argomento si é impegnata la somma di 13.370.000 euro con Determinazione del D.A.T.A. del Consorzio n° 99 del 20/05/2014 mediante impegno di spesa 2014 286/0 al cap. 211052 con oggetto "*Rifacimento della Condotta Adduttrice Principale DN 2.000 mm alimentante il 3° e 4° Lotto Irriguo - Lavori di completamento*" del Bilancio di previsione 2014;

RITENUTO necessario procedere in merito;

RITENUTO che il presente provvedimento rientra nelle attribuzioni del Direttore del Servizio Tecnico e Agrario ai sensi dell' art. 24, punto 2), dello Statuto Consortile;

DETERMINA

1. Di approvare la "Perizia suppletiva e di variante n° 4", datata 9.01.2017, redatta dal Direttore dei Lavori e inquadrata in parte nel disposto di cui all'art. 132, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 "*per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento*", e in parte nell'art. 132, comma 3, II capoverso, "*nell'esclusivo interesse dell'amministrazione (...) finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità*", del D.Lgs. 163/2006, che non comporta riduzioni delle prestazioni qualitative e quantitative dell'intervento e non modifica il tempo totale di esecuzione dei lavori né le condizioni di sicurezza, salvo superiore approvazione;
2. Di prendere atto che il costo degli interventi in perizia ammonta complessivamente a euro 73.821,14, comprensivo delle S.G. e degli U.I. da ascriversi ai lavori a misura e che le maggiori somme saranno attinte dal capitolo A.1 "*Accantonamento finalità art. 132 D.Lgs. 163/2006*" del quadro economico dell'intervento cosi come rideterminato dal Ministero finanziatore con Decreto n° 27922 del 25.11.2016, che di conseguenza verrà così modificato:

A) Lavori principali in appalto	
a.1 a corpo	8.102.701.35
a.2 a misura	436 640,64
a.3 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	108 950,00
Sommano Lavori A)	8 648 291,99
A.1) Accantonamento finalità art. 132 DLgs 163/2006 pari al 5% dell'importo contrattuale € 8580070,35	355 182,38
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
b.1) acquisizione dei suoli e spese procedure	16 500,00
b.2) imprevisti	283 218,55