CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA

SASSARI

AREA TECNICA - AGRARIA

Determinazione n. 40 del 12.02.2020.

OGGETTO: RIPRISTINO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE VASCHE: MONTE UCCARI, BRUNESTICA, DONNA RICCA E MONTE REPOSU. LOTTO A - VASCA DI DONNA RICCA. APPROVAZIONE OPERE COMPLEMENTARI.

IL DIRETTORE DI AREA

Vista la L.R. 23.05.2008 n° 6 "Legge-quadro in materia di Consorzi di Bonifica";

Visto lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Nurra, approvato dal Consiglio dei Delegati con del. 15.12.2008 n° 13;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Delegati n° 16 del 20.06.2016, divenuta esecutiva nei modi di legge, con la quale sono state conferite al Dott. Ing. Franco Moritto le funzioni di Direttore *ad interim* dell'Area Tecnica-Agraria;

Stabilito che con Determinazione D.G. dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 22140/729 del 1.12.2017 il Consorzio è stato delegato per l'esecuzione dell'intervento denominato "*Ripristino dell'impermeabilizzazione delle vasche: Monte Uccari, Brunestica, Donna Ricca e Monte Reposu*", per l'importo complessivo di € 1.690.000,00 (AG_AGR_009).

Dato atto che con la stessa determinazione è stato concesso al Consorzio il finanziamento di € 1.690.000,00 per la realizzazione dell'intervento in argomento;

Vista la Determinazione del D.A.T.A. del Consorzio n° 7 del 31.01.2019 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo e nel contempo è stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera, l'urgente e indifferibile esecuzione, secondo il dettato dell'art. 20 della L.R. n° 8/2018.

Visto il contratto di appalto del Lotto A, Rep. 262199, Fasc. 27645, stipulato il 16 luglio 2019, con l'Impresa SASSU SRL – Quartu Sant'Elena (CA), che importa complessivamente € 123.745,20, di cui euro 120.045,20 per lavori, corrispondente al ribasso del 27,390%, e € 3.700,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Dato atto che in sede di esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione della vasca di Donna Ricca sono sorte alcune problematiche che hanno riguardato, principalmente, la viabilità principale di accesso alla vasca, ed inoltre, la demolizione di un muretto in blocchetti di calcestruzzo sulla presa irrigua esistente e la pulizia del perimetro della vasca dalla folta vegetazione infestante e dai rovi per consentire l'ancoraggio dei teli sul coronamento della vasca;

Vista il progetto delle opere complementari redatto dal Direttore dei Lavori, nonché Responsabile del Procedimento dell'intervento in argomento, che importa complessivamente € 13.156,10.

Preso atto che il progetto delle opere complementari della vasca di Donna Ricca è stata redatto utilizzando i prezzi del Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici 2018 vigente alla data dell'offerta dei lavori di impermeabilizzazione della vasca, quindi antecedente a quello oggi applicabile

pubblicato nell'anno 2019, e deducendo il ribasso d'asta offerto in sede di gara per i lavori di impermeabilizzazione della vasca in argomento in quanto, come attestato dal Responsabile del Procedimento negli elaborati del progetto in argomento, esistono le condizioni per procedere con l'affidamento diretto alla stessa Impresa affidataria dei lavori di Impermeabilizzazione della stessa vasca, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. n° 50/2016.

Vista la nota prot. 13061 del 29.07.2019 (prot. CBN 6142 del 29.07.2019) con la quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale, Ente finanziatore dell'intervento, ha comunicato che l'Autorità di Gestione (con nota prot. 19033 del 26.07.2019) si è espressa affermando che "*le risorse da ribasso d'asta non rientrano nella fattispecie delle economie riprogrammabili e non necessitano di approvazione da parte dell'Autorità di Gestione*", per cui non è necessario richiedere particolari autorizzazioni all'ente finanziatore;

Stabilito che per l'intervento in argomento risulta l'impegno di spesa n° 2017/806/0 sul cod. cap.lo n° 2.2.226.2 del bilancio consortile 2019;

RITENUTO necessario procedere in merito;

RITENUTO che il presente provvedimento rientra nelle attribuzioni del Direttore del Servizio Tecnico e Agrario ai sensi dell'art. 24, punto 2), dello Statuto Consortile;

DETERMINA

1) Di approvare il progetto delle opere complementari all'intervento in oggetto, *lotto A – Vasca di Donna Ricca*, per l'importo complessivo di € 13.156,10 oltre IVA di legge. Il quadro economico dell'intervento è così aggiornato:

Lavori e oneri della sicurezza				
Lavori a corpo			€	871.750,22
Oneri sicurezza			€	26.700,00
Sommano lavori e oneri della sicurezza			**€**	**898.450,22**
Ulteriori affidamenti				
Lotto A			€	13.156,10
Lotto B			€	0
Lotto C			€	19.250,86
Lotto D			€	0
Sommano affidamenti			**€**	**32.406,96**
Totale lavorazioni			**€**	**930.857,18**
Somme a disposizione dell'Amministrazione				
Risparmi d'asta	€	317.577,52		
Imprevisti	€	29.581,85		
Spese generali	€	74.906,08		
Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016)	€	24.968.69		
Accordi bonari	€	37.453,04		
I.V.A.	€	274.655,63		
Sommano somme a disposizione	€	759.142,82	€	759,142,82
Totale			€	**1.690.000,00**

2) Di inviare il presente provvedimento al Servizio Amministrativo del Consorzio.

IL DIRETTORE A.I. DELL' AREA TECNICA-AGRARIA

F.to Dott. Ing. Franco Moritto

La presente determinazione dirigenziale è in pubblicazione all'Albo del Consorzio, per quindici giorni consecutivi decorrenti dal giorno 18 FEB. 2020

IL DIRETTORE D'AREA AMMINISTRATIVA

F.to Dott. Peppino Oggiano

Avverso la presente determinazione è ammessa opposizione da proporsi entro trenta giorni a decorrere dal primo giorno di pubblicazione della stessa. Contro gli atti che decidono sulle opposizioni è ammesso ricorso all'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli atti stessi.

Consorzio di Bonifica della Nurra SASSARI

Copia conforme all'originale

Il Direttore ad interim di Area Tecnico-Agraria (Dott. Ing. Franco MORITTO)