CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA

SASSARI

AREA TECNICA - AGRARIA

Determinazione n. 52 del 18.02.2020.

OGGETTO: RIPRISTINO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE VASCHE: MONTE UCCARI, BRUNESTICA, DONNA RICCA E MONTE REPOSU. LOTTO B - VASCA DI MONTE REPOSU. APPROVAZIONE OPERE COMPLEMENTARI.

IL DIRETTORE DI AREA

Vista la L.R. 23.05.2008 n° 6 "Legge-quadro in materia di Consorzi di Bonifica";

Visto lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Nurra, approvato dal Consiglio dei Delegati con del. 15.12.2008 n° 13;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Delegati n° 16 del 20.06.2016, divenuta esecutiva nei modi di legge, con la quale sono state conferite al Dott. Ing. Franco Moritto le funzioni di Direttore *ad interim* dell'Area Tecnica-Agraria;

Stabilito che con Determinazione D.G. dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 22140/729 del 1.12.2017 il Consorzio è stato delegato per l'esecuzione dell'intervento denominato "*Ripristino dell'impermeabilizzazione delle vasche: Monte Uccari, Brunestica, Donna Ricca e Monte Reposu*", per l'importo complessivo di € 1.690.000,00 (AG_AGR_009).

Dato atto che con la stessa determinazione è stato concesso al Consorzio il finanziamento di € 1.690.000,00 per la realizzazione dell'intervento in argomento;

Vista la Determinazione del D.A.T.A. del Consorzio n° 7 del 31.01.2019 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo e nel contempo è stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera, l'urgente e indifferibile esecuzione, secondo il dettato dell'art. 20 della L.R. n° 8/2018.

Visto il contratto di appalto del Lotto B, Rep. 262199, Fasc. 27645, stipulato in data 16.07.2019 e registrato a Sassari il 22.07.2019 al n° 6434, con l'Impresa SO.GE.NA S.R.L – con sede legale in 00198 Roma in Via Nizza n° 110 BOX 56 - cod. fisc. e n. d'iscrizione alla CCIAA di Roma n. 01408770905, per l'importo complessivo di € 113.759,09, di cui euro 110.859,09 per lavori corrispondente al ribasso d'asta del 26,5150%, e € 2.900,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Dato atto che in sede di esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione della vasca di Monte Reposu sono sorte alcune problematiche che hanno riguardato, principalmente, la viabilità principale di accesso alla vasca, ed inoltre, la valvola a galleggiante sulla condotta di arrivo alla vasca;

Vista il progetto delle opere complementari redatto dal Direttore dei Lavori, nonché Responsabile del Procedimento dell'intervento in argomento, che importa complessivamente € 24.740,20.

Preso atto che, al fine di procedere secondo le indicazioni del RUP, all'affidamento diretto alla stessa Impresa affidataria dei lavori di impermeabilizzazione della stessa vasca ai sensi dell'art.

36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. n° 50/2016, ricorrendone la possibilità di legge, alle stesse condizioni economiche del precedente contratto, è stato redatto il relativo progetto delle opere complementari utilizzando il Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici iniziale e deducendone il ribasso d'asta iniziale offerto in sede di gara.

Vista la nota prot. 13061 del 29.07.2019 (prot. CBN 6142 del 29.07.2019) con la quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale, Ente finanziatore dell'intervento, ha comunicato che l'Autorità di Gestione (con nota prot. 19033 del 26.07.2019) si è espressa affermando che "*le risorse da ribasso d'asta non rientrano nella fattispecie delle economie riprogrammabili e non necessitano di approvazione da parte dell'Autorità di Gestione*", per cui non è necessario richiedere particolari autorizzazioni all'ente finanziatore;

Stabilito che per l'intervento in argomento risulta l'impegno di spesa n° 2017/806/0 sul cod. cap.lo n° 2.2.226.2 del bilancio consortile 2019;

RITENUTO necessario procedere in merito;

RITENUTO che il presente provvedimento rientra nelle attribuzioni del Direttore del Servizio Tecnico e Agrario ai sensi dell'art. 24, punto 2), dello Statuto Consortile;

DETERMINA

1) Di approvare il progetto delle opere complementari all'intervento in oggetto, *lotto B – Vasca di Monte Reposu*, per l'importo complessivo di € 24.740,20 oltre IVA di legge. Il quadro economico dell'intervento è così aggiornato:

Lavori e oneri della sicurezza				
Lavori a corpo		€ 871.750,22		
Oneri sicurezza		€ 26.700,00		
Sommano lavori e oneri della sicurezza		**€ 898.450,22**		
Ulteriori affidamenti				
Lotto A			€	13.156,10
Lotto B			€	24.740,20
Lotto C			€	19.250,86
Lotto D			€	0
Sommano affidamenti			**€**	**57.147,16**
Totale lavorazioni			**€**	**930.857,18**
Somme a disposizione dell'Amministrazione				
Risparmi d'asta	€	292.837,32		
Imprevisti	€	29.581,85		
Spese generali	€	74.906,08		
Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016)	€	24.968.69		
Accordi bonari	€	37.453,04		
I.V.A.	€	274.655,63		
Sommano somme a disposizione	€	734.402,62	€	734.402,62
Totale			€	**1.690.000,00**

2) Di inviare il presente provvedimento al Servizio Amministrativo del Consorzio.

IL DIRETTORE A.I. DELL' AREA TECNICA-AGRARIA

F.to Dott. Ing. Franco Moritto

La presente determinazione dirigenziale è in pubblicazione all'Albo del Consorzio, per quindici giorni consecutivi decorrenti dal giorno 21 FEB. 2020

IL DIRETTORE D'AREA AMMINISTRATIVA

F.to Dott. Peppino Oggiano

Avverso la presente determinazione è ammessa opposizione da proporsi entro trenta giorni a decorrere dal primo giorno di pubblicazione della stessa. Contro gli atti che decidono sulle opposizioni è ammesso ricorso all'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli atti stessi.

Consorzio di Bonifica della Nurra SASSARI

Copia conforme all'originale

Il Direttore ad interim [illegible] Area Agraria

(Dott. Ing. Franco MORITTO)