CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA

SASSARI

AREA TECNICA - AGRARIA

Determinazione n. 100 del 18.03.2020.

OGGETTO: RIPRISTINO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE VASCHE: MONTE UCCARI, BRUNESTICA, DONNA RICCA E MONTE REPOSU. LOTTO A - VASCA DI DONNA RICCA. CUP D83G17000270002. CIG 77913433A4. LIQUIDAZIONE SECONDO E ULTIMO SAL ALL'IMPRESA SASSU SRL.

IL DIRETTORE DI AREA

Vista la L.R. 23.05.2008 n° 6 "Legge-quadro in materia di Consorzi di Bonifica";

Visto lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Nurra, approvato dal Consiglio dei Delegati con del. 15.12.2008 n° 13;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Delegati n° 16 del 20.06.2016, divenuta esecutiva nei modi di legge, con la quale sono state conferite al Dott. Ing. Franco Moritto le funzioni di Direttore *ad interim* dell'Area Tecnica-Agraria;

Vista la Delibera C.D. n° 18 dell'11.12.2019, divenuta esecutiva nei modi di legge, con la quale si approva il Bilancio di previsione 2020.

Stabilito che con Determinazione D.G. dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 22140/729 del 1.12.2017 il Consorzio è stato delegato per l'esecuzione dell'intervento denominato "*Ripristino dell'impermeabilizzazione delle vasche: Monte Uccari, Brunestica, Donna Ricca e Monte Reposu*", per l'importo complessivo di € 1.690.000,00 (AG_AGR_009).

Dato atto che con la stessa determinazione è stato concesso al Consorzio il finanziamento di € 1.690.000,00 per la realizzazione dell'intervento in argomento;

Vista la Determinazione D.A.T.A. n° 132 del 16.04.2019 con la quale vengono affidati alla Ditta SASSU SRL – con sede legale in 09045 Quartu Sant'Elena (CA) in Via Goceano n° 15 - cod. fisc. e n. d'iscrizione alla CCIAA di Cagliari n. 02413090925 – i lavori del Lotto A dell'intervento denominato "*Ripristino dell'impermeabilizzazione delle vasche: Monte Uccari, Brunestica, Donna Ricca e Monte Reposu*" con il ribasso del 27,390%, per l'importo complessivo di € 123.745,20, di cui euro 120.045,20 per lavori e € 3.700,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Visto il contratto di appalto, Rep. 262199, Racc. 27645, stipulato in data 16.07.2019;

Visto il verbale di consegna dei lavori in data 16.07.2019;

Visto il verbale di ultimazione dei lavori in data 25.02.2020;

Visto lo Stato di avanzamento dei lavori n° 2 e ultimo a tutto il 5.03.2020 dell'importo complessivo netto di euro 123.745,20;

Visto il certificato n° 2 e ultimo del 5.03.2020 per il pagamento della seconda e ultima rata di acconto pari a € 47.646,33 oltre IVA di legge;

Vista la fattura dell'Impresa n° 5 del 9.03.2020, pervenuta al protocollo del Consorzio al n° 2846 del 10.03.2020, dell'importo complessivo di € 58.128,52 di cui € 47.646,33 di imponibile e € 10.482,19 di IVA;

Dato atto che il lavoro è soggetto a Split Payment (scissione dei pagamenti) ai sensi del D.L. n° 148 del 16.10.2017, convertito con Legge n° 172 del 4.12.2017, e pertanto l'I.V.A. verrà versata direttamente all'erario dalla Stazione Appaltante e non corrisposta direttamente all'appaltatore.

Dato atto che l'Impresa risulta in regola con i versamenti contributivi, come da certificazione DURC prot. INAIL_19615562 del 19.12.2019, scadenza validità 17/04/2020, agli atti;

Stabilito che per l'intervento in argomento risulta l'impegno di spesa n° 2017/806/0 sul cod. cap.lo n° 2.2.226.2 del bilancio di previsione 2020;

RITENUTO necessario procedere in merito;

RITENUTO che il presente provvedimento rientra nelle attribuzioni del Direttore del Servizio Tecnico e Agrario ai sensi dell' art. 24, punto 2), dello Statuto Consortile;

DETERMINA

1) Di liquidare dall'impegno di spesa n° 806/2017 al cap. 2.2.226.2 residui, con oggetto "*Esecuzione lavori finanziati RAS impermeabilizzazione delle vasche: Monte Uccari, Brunestica, Donna Ricca e Monte Reposu*", del bilancio di previsione 2020, dando atto che presenta la necessaria disponibilità, la fattura dell'Impresa SASSU SRL, cod. benef. 577 – con sede legale in 09045 Quartu Sant'Elena (CA) in Via Goceano n° 15 - n° 5 del 9.03.2020, dell'importo complessivo di € 58.128,52 di cui € 47.646,33 di imponibile e € 10.482,19 di IVA quale seconda e ultima rata di acconto;
2) Di versare l'I.V.A., pari a € 10.482,19, direttamente all'erario essendo il lavoro soggetto a Split Payment, ai sensi del D.L. n° 148 del 16.10.2017, convertito con Legge n° 172 del 4.12.2017;
3) Di inviare il presente provvedimento al Servizio Amministrativo del Consorzio.

IL DIRETTORE A.I. DELL' AREA TECNICA-AGRARIA
F.to Dott. Ing. Franco Moritto

Visto per la regolarità contabile:

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
F.to Rag. Luigi Mortello

La presente determinazione dirigenziale è in pubblicazione all'Albo del Consorzio, per quindici giorni consecutivi decorrenti dal giorno 18 MAR. 2020

IL DIRETTORE D'AREA AMMINISTRATIVA
F.to Dott. Peppino Oggiano

Avverso la presente determinazione è ammessa opposizione da proporsi entro trenta giorni a decorrere dal primo giorno di pubblicazione della stessa. Contro gli atti che decidono sulle opposizioni è ammesso ricorso all'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli atti stessi.

Consorzio di Bonifica della Nurra SASSARI

Copia conforme all'originale
Il Direttore ad interim di Area Tecnico-Agraria
(Dott. Ing. Franco MORITTO)