CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA

SASSARI

AREA TECNICA - AGRARIA

Determinazione n. 146 del 6.04.2020.

OGGETTO: INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE OPERE REALIZZATE NEL COMPENDIO ITTICO DELLO STAGNO DEL CALICH - LIQUIDAZIONE PRIMO SAL ALL'IMPRESA FRIDA COSTRUZIONI S.R.L.
CUP D11B16000420002 - CIG 76444954D6.

IL DIRETTORE DI AREA A.I.

Vista la L.R. 23.05.2008 n° 6 "*Legge-quadro in materia di Consorzi di Bonifica*";

Visto lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Nurra, approvato dal Consiglio dei Delegati con del. 15.12.2008 n° 13;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Delegati n° 16 del 20.06.2016, divenuta esecutiva nei modi di legge, con la quale sono state conferite al Dott. Ing. Franco Moritto le funzioni di Direttore *ad interim* dell'Area Tecnica-Agraria;

Vista la L.R. 11 aprile 2016 n.5, art.4 comma 16, che ha stabilito di destinare l'importo pari ad €uro 100.000,00, a favore del Consorzio di Bonifica della Nurra, la cui spesa grava sul capitolo di bilancio SC.04.1913 - UPB S04.08.006, affidato in delega allo stesso Consorzio, per "Iinterventi di ripristino della funzionalità delle opere realizzate nel compendio ittico dello Stagno del Calich"

Vista la Determinazione D.A.T.A. n° 2 del 16.01.2019 con la quale vengono affidati all'Impresa Frida Costruzioni S.r.l, con sede in Via Sardegna 54 ,08040 – Arzana (NU), Codice fiscale e n. d'iscrizione al Registro Imprese della CCIAA di Nuoro n. 01151940911 - REA _NU – 78636 – i lavori dell'intervento denominato "*Interventi di ripristino della funzionalità delle opere realizzate nel compendio ittico dello Stagno del Calich*"" con il ribasso del 34,015% e per un importo contrattuale complessivo di € 49.947,07, di cui € 47.092,34 (euro quarantasettemilazeronovanta-due/34) per lavori e € 2.854,73 (euro duemilaottocentocinquantaquattro/73) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Visto il contratto di appalto Rep. 65693 dell'11.04.2019, registrato in data 15.04.2019 al n. 3233.. Importo complessivo € 49.947,07;

Visto il verbale di consegna dei lavori in data 28.02.2019;

Visto lo Stato di avanzamento dei lavori n° 1 a tutto il 06/12/2019 dell'importo complessivo netto di euro 49´944,58;

Visto il certificato n° 1 in data 31/03/2020 per il pagamento della prima rata di acconto pari a € 49´600,00 oltre IVA di legge;

Vista la fattura dell'Impresa n° 9A del 2.04.2020, pervenuta al protocollo del Consorzio al n° 3591 in data 3.04.2020, dell'importo complessivo di € 60.512,00, di cui € 49.600,00 di imponibile e € 10.912,00 di IVA;

Dato atto che il lavoro è soggetto a Split Payment (scissione dei pagamenti) ai sensi del D.L. n°

148 del 16.10.2017, convertito con Legge n° 172 del 4.12.2017, e pertanto l'I.V.A. verrà versata direttamente all'erario dalla Stazione Appaltante e non corrisposta direttamente all'appaltatore.

Dato atto che l'Impresa risulta in regola con i versamenti contributivi, come da certificazione DURC prot. INAIL_19414394 del 2/12/2019 valido sino al 31/03/2020 che, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 proroga la scadenza al 15 giugno 2020, agli atti;

Stabilito che per l'intervento in argomento risulta l'impegno di spesa 2018/626/0 del 27/09/2018 al cod. cap.lo 222212, delle competenze con oggetto: *Contributo R.A.S. per lavori di "Modernizzazione delle produzioni ittiche, con opere di regolazione idraulica e salvaguardia ambientale nello Stagno di Calich - Alghero- Completamento funzionale 1° e 2° fase." - L.R. 11/04/2016 n 5 art. 4 comma 16"* del bilancio consortile 2020;

RITENUTO necessario procedere in merito;

RITENUTO che il presente provvedimento rientra nelle attribuzioni del Direttore del Servizio Tecnico e Agrario ai sensi dell' art. 24, punto 2), dello Statuto Consortile;

DETERMINA

1) Di liquidare dall'impegno di spesa n° 2018/626/0 al cap. 222212 residui del bilancio 2020, con oggetto *Contributo R.A.S. per lavori di "Modernizzazione delle produzioni ittiche, con opere di regolazione idraulica e salvaguardia ambientale nello Stagno di Calich - Alghero- Completamento funzionale 1° e 2° fase." - L.R. 11/04/2016 n 5 art. 4 comma 16"*, l'importo complessivo di € 60.512,00 di cui € 49.600,00 di imponibile da corrispondere all'Impresa Frida Costruzioni S.r.l, cod. benef. 606 – con sede in Via Sardegna 54 ,08040 – Arzana (NU) – per il pagamento della fattura n° 9A del 2.04.2020 quale primo SAL dell'intervento affidato con la determinazione DATA n° 2 del 16.01.2019, e € 10.912,00 per I.V.A. di legge;
2) Di versare l'I.V.A., pari a € 10.912,00, direttamente all'erario essendo il lavoro soggetto a Split Payment, ai sensi del D.L. n° 148 del 16.10.2017, convertito con Legge n° 172 del 4.12.2017;
3) Di inviare il presente provvedimento al Servizio Amministrativo del Consorzio.

IL DIRETTORE DELL' AREA TECNICA-AGRARIA
f.to Dott. Ing. Franco Moritto

Visto per la regolarità contabile:

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
f.to Rag. Luigi Mortello

La presente determinazione dirigenziale è in pubblicazione all'Albo del Consorzio, per quindici giorni consecutivi decorrenti dal giorno 06 APR. 2020.

IL DIRETTORE D'AREA AMMINISTRATIVA
f.to Dott. Peppino Oggiano

Avverso la presente determinazione è ammessa opposizione da proporsi entro trenta giorni a decorrere dal primo giorno di pubblicazione della stessa. Contro gli atti che decidono sulle opposizioni è ammesso ricorso all'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli atti stessi.

Consorzio di Bonifica della Nurra - SASSARI
Copia conforme all'originale
Il Direttore ad Interim di Area Tecnico-Agraria
(Dott. Ing. Franco MORITTO)