CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA
SASSARI

Originale

AREA TECNICA

Atto di Liquidazione N. Generale 36 del 24/02/2021

Atto di Liquidazione N. Area 11 del 24/02/2021

OGGETTO: RISANAMENTO SEMI STRUTTURALE CONDOTTA ADDUTTRICE PRINCIPALE NORD (SELLA E MOSCA - SAN MARCO) IN COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE TERZO SAL ALL'IMPRESA W.P.R. WORLD PIPE REHABILITATION S.R.L. - CUP D16J17004770002 CIG 7898494B6F

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA
SASSARI

AREA TECNICA

OGGETTO: RISANAMENTO SEMI STRUTTURALE CONDOTTA ADDUTTRICE PRINCIPALE NORD (SELLA E MOSCA - SAN MARCO) IN COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE TERZO SAL ALL'IMPRESA W.P.R. WORLD PIPE REHABILITATION S.R.L. - CUP D16J17004770002 CIG 7898494B6F

IL DIRETTORE D'AREA

Vista la L.R. 23.05.2008 n° 6 "*Legge-quadro in materia di Consorzi di Bonifica*";

Visto lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Nurra, approvato dal Consiglio dei Delegati con del. 15.12.2008 n° 13;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 37 del 09.11.2020, divenuta esecutiva nei modi di legge, con la quale sono state conferite al Dott. Ing. Ing. Gian Marco Saba le funzioni di Direttore ad interim dell'Area Tecnica-Agraria;

Stabilito che con Determinazione D.G. dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 22143/731 del 1.12.2017 il Consorzio è stato delegato per l'esecuzione dell'intervento denominato "Risanamento semi strutturale condotta adduttrice Principale Nord (Sella e Mosca - San Marco)", per l'importo complessivo di € 1.300.000,00 (AG_AGR_011);

Dato atto che con la stessa determinazione è stato concesso al Consorzio il finanziamento di € 1.300.000,00 per la realizzazione dell'intervento in argomento;

Vista la Determinazione D.A.T.A. n° 303 del 23.09.2019 con la quale vengono affidati alla Ditta W.P.R. WORLD PIPE REHABILITATION S.R.L. – con sede legale in Via dei Mille 61, 80121 – Napoli (NA) - cod. fisc. e n. d'iscrizione alla CCIAA di Napoli n. 07240351218 REA _NA – 870924 – i lavori dell'intervento denominato "Risanamento semi strutturale condotta adduttrice Principale Nord (Sella e Mosca - San Marco)" con il ribasso del 28,071%, per l'importo complessivo di € 724.378,14, di cui euro 704.781,53 per lavori e € 19.596,61 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Visto il contratto di appalto Rep. 66501, Fasc. 37190, del 10 dicembre 2019. Importo complessivo € 724.378,14, di cui euro 704.781,53 per lavori, corrispondente al ribasso del 28,071% sull'importo a base di gara e € 19.596,61 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Visto il verbale di consegna dei lavori in data 31.01.2020;

Visto lo Stato di avanzamento dei lavori n° 3 a tutto il 21/01/2021 dell'importo complessivo netto di euro 808´313,31;

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Visto il certificato n° 3 in data 18/02/2021 per il pagamento della terza rata di acconto pari a € 290.000,00 oltre IVA di legge;

Vista la fattura dell'Impresa n° 6 del 18.02.2020, pervenuta al protocollo del Consorzio al n° 2043 in data 19.02.2021, dell'importo complessivo di € 353.800,00, di cui € 290.000,00 di imponibile e € 63.800,00 di IVA;

Dato atto che il lavoro è soggetto a Split Payment (scissione dei pagamenti) ai sensi del D.L. n° 148 del 16.10.2017, convertito con Legge n° 172 del 4.12.2017, e pertanto l'I.V.A. verrà versata direttamente all'erario dalla Stazione Appaltante e non corrisposta direttamente all'appaltatore.

Dato atto che l'Impresa risulta in regola con i versamenti contributivi, come da certificazione DURC prot. INAIL_26130169 del 14/02/2021, scadenza validità 14/06/2021, agli atti;

Stabilito che per l'intervento in argomento risulta l'impegno di spesa n° 2017/808/0 sul cod. cap.lo n° 2.2.228.2, delle competenze con oggetto: Esecuzione lavori finanziati R.A.S.: "Risanamento semistrutturale condotta adduttrice principale nord (Sella e Mosca - San Marco)" del bilancio 2021;

RITENUTO necessario procedere in merito;

RITENUTO che il presente provvedimento rientra nelle attribuzioni del Direttore del Servizio Tecnico e Agrario ai sensi dell' art. 24, punto 2), dello Statuto Consortile;

DETERMINA

1 Di liquidare dall'impegno di spesa n° 2017/808/0 al cap. 2.2.228.2 residui del bilancio 2021, con oggetto "Esecuzione lavori finanziati RAS Risanamento semistrutturale condotta adduttrice principale nord (Sella e Mosca - San Marco)", l'importo complessivo di € 353.800,00 di cui € 290.000,00 di imponibile da corrispondere all'Impresa W.P.R. WORLD PIPE REHABILITATION S.R.L, cod. benef. 600 – con sede legale in con sede in Via dei Mille 61, 80121 – Napoli (NA) – per il pagamento della fattura n° 6 del 18.02.2021 quale terzo SAL dell'intervento affidato con la determinazione DATA n° 303 del 23.09.2019, e € 63.800,00 per I.V.A. di legge;

2 Di versare l'I.V.A., pari a € 63.800,00, direttamente all'erario essendo il lavoro soggetto a Split Payment, ai sensi del D.L. n° 148 del 16.10.2017, convertito con Legge n° 172 del 4.12.2017;

3 Di inviare il presente provvedimento al Servizio Amministrativo del Consorzio.

Il Direttore
Ing. Gian Marco SABA

Avverso la presente determinazione è ammessa opposizione da proporsi entro trenta giorni a decorrere dal primo giorno di pubblicazione della stessa. Contro gli atti che decidono sulle opposizioni è ammesso ricorso all'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli atti stessi.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Visti

Consorzio di Bonifica della Nurra

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 75**

Settore Proponente: **AREA TECNICA**

Ufficio Proponente: **Progettazione**

Oggetto: **RISANAMENTO SEMI STRUTTURALE CONDOTTA ADDUTTRICE PRINCIPALE NORD (SELLA E MOSCA - SAN MARCO) IN COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE TERZO SAL ALL'IMPRESA W.P.R. WORLD PIPE REHABILITATION S.R.L. - CUP D16J17004770002 CIG 7898494B6F**

Nr. adozione settore: **11** Nr. adozione generale: **36**

Data adozione: **24/02/2021**

Visto Contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 184
previsto dal comma 3,4 dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 24/02/2021

Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Luigi Mortello

Brogliaccio Atto di Liquidazione

Consorzio di Bonifica della Nurra

Esercizio: 2021

Atto di Liquidazione: Proposta 75 del 22/02/2021

Oggetto: RISANAMENTO SEMI STRUTTURALE CONDOTTA ADDUTTRICE PRINCIPALE NORD (SELLA E MOSCA - SAN MARCO) IN COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE TERZO SAL ALL'

Doc. Contabile	Descrizione Doc. Contabile	Liquid. / Mandato	Siope	Codice CIG	Codice CUP	Bollo	Totale

Capitolo: 2017/222282 Esecuzione lavori finanziati R.A.S.: "Risanamento semistrutturale condotta adduttrice principale nord (Sella e Mosca - San Marco)" - Deliberazione G.R. 35/37 del 18/07/2017 e n. 50/27 del 07/11/2017

Impegno: 2017 808/0 Impegno di spesa per esecuzione lavori finanziati R.A.S.: "Risanamento semistrutturale condotta adduttrice principale nord (Sella e Mosca - San Marco)" - Deliberazione G.R. 35/37 del 18/07/2017 e n. 50/27 del 07/11/2017

Atto Amministrativo : D.A.T.A. 29/12/2017 366 Piano dei Conti Fin.: 2.05.04.02.001

Beneficiario: *W.P.R. WORLD PIPE REHABILITATION S.R.L. (0000600) - 7240351218 - 07240351218*

Modalità *TRASFERWISE EUROPE SA - TRASFERWISE EUROPE SA - IBAN BE88967147000000302041*

2021 6 18/02/2021	W.P.R. WORLD PIPE REHABILITATION SRL/6-2021/353800	2.05.04.02.001	7898494B6F	D16J1700477 0002	old_Esente da Bollo		353.800,00
						Totale	**353.800,00**

Beneficiario	Doc. Contabile	Ritenuta	Accertamento	Reversale	Liquidazione	Mandato	Importo
W.P.R. WORLD PIPE REHABILITATION S.R.L.	2021 6 18/02/2021	50 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	2021/16				63.800,00
						Totale	**63.800,00**