CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA
SASSARI

Originale

AREA TECNICA

Atto di Liquidazione N. Generale 37 del 24/02/2021

Atto di Liquidazione N. Area 12 del 24/02/2021

OGGETTO: OTTIMIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI ADDUZIONE AL COMPRENSORIO IRRIGUO DELLA NURRA COMPLETAMENTO LOTTO 3 LIQUIDAZIONE SAL N. 2 ALL'IMPRESA SER.LU. COSTRUZIONI SRL.CUP D12B18000430001 CIG 810780110C

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA
SASSARI

AREA TECNICA

OGGETTO: OTTIMIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI ADDUZIONE AL COMPRENSORIO IRRIGUO DELLA NURRA COMPLETAMENTO LOTTO 3 LIQUIDAZIONE SAL N. 2 ALL'IMPRESA SER.LU. COSTRUZIONI SRL.CUP D12B18000430001 CIG 810780110C

IL DIRETTORE D'AREA

Vista la L.R. 23.05.2008 n° 6 "*Legge-quadro in materia di Consorzi di Bonifica*";

Visto lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Nurra, approvato dal Consiglio dei Delegati con del. 15.12.2008 n° 13;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 37 del 09.11.2020, divenuta esecutiva nei modi di legge, con la quale sono state conferite al Dott. Ing. Ing. Gian Marco Saba le funzioni di Direttore ad interim dell'Area Tecnica-Agraria;

Dato atto che a seguito dell'impossibilità di ottenere il finanziamento dell'intero intervento tramite il PSRN, il progetto è stato suddiviso in 3 lotti funzionali, tra i quali il presente denominato 3° LOTTO, ha ottenuto il finanziamento, previo aggiornamento dei prezzi al vigente Prezziario Regionale 2018, con decreto n. 526 del 6 dicembre 2018 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, registrato in data 27 dicembre 2018 al n. 1- 3126, che adotta il Piano straordinario contenente n.30 interventi per un importo complessivo di euro 249.882.932,40, riguardanti gli invasi multiobiettivo e il risparmio di acqua negli usi agricoli e civili, tra i quali è ricompreso il presente lotto per l'importo di € 8´467´900,00 con conseguente seguito di sottoscrizione della convenzione n. 57 in data 24.06.2019 ed al relativo decreto di approvazione n. 514 dell'1.07.2019, registrato da parte degli Organi di controllo al rep. 1-2850 del 23.07.2019;

Vista la Determinazione del D.A.T.A. del Consorzio n. 249 del 24.07.2019 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo, dell'importo complessivo di € 8´467 ´900,00 e nel contempo è stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera, l'urgente e indifferibile esecuzione, secondo il dettato dell'art. 20 della L.R. n° 8/2018;

Vista la Determinazione D.A.T.A. n. 294 del 27.07.2020, con la quale sono stati aggiudicati all'Impresa SER.LU. COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Via Eleonora d'Arborea n. 14 Cagliari (CA), i lavori di "Ottimizzazione e razionalizzazione del sistema di adduzione al Comprensorio Irriguo della Nurra – Completamento lotto 3" per l'importo complessivo di € 4.618.232,34 di cui € 4.495.813,91, per lavori, forniture e manodopera e € 122.418,43 per oneri relativi alla sicurezza, corrispondente al ribasso del 26,747% sull'importo posto a base di gara;

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Visto il contratto di appalto, Rep. 67228, fascicolo 37737, stipulato in data 7.10.2020, regolarmente registrato a Sassari;

Visto il verbale di consegna dei lavori in data 9.10.2020;

Visto il certificato n° 2 del 16/02/2021, per il pagamento dello stato di avanzamento n. 2 per i lavori eseguiti a tutto il 16/02/2021, dell'importo di € 1´683´675,71 oltre a IVA nelle misure di legge;

Vista la fattura dell'Impresa n° 11 del 18.02.2021, pervenuta al protocollo del Consorzio al n° 2038 del 18.02.2021, dell'importo di complessivo di € dell'importo complessivo di € 882.914,00 di cui €. 723.700,00 di imponibile e € 159.214,00 di IVA;

Dato atto che il lavoro è soggetto a Split Payment (scissione dei pagamenti) ai sensi del D.L. n° 148 del 16.10.2017, convertito con Legge n° 172 del 4.12.2017, e pertanto l'I.V.A. verrà versata direttamente all'erario dalla Stazione Appaltante e non corrisposta direttamente all'appaltatore.

Dato atto che l'Impresa risulta in regola con i versamenti contributivi, come da certificazione DURC prot. NAIL_26256533 del 22/02/2021, validità a tutto il 22/06/2021;

Stabilito che per l'intervento in argomento risulta l'impegno di spesa n° 2019/773/0 sul cod. cap.lo n° 2.1.110.2 a residuo del bilancio consortile 2020;

RITENUTO necessario procedere in merito;

RITENUTO che il presente provvedimento rientra nelle attribuzioni del Direttore del Servizio Tecnico e Agrario ai sensi dell' art. 24, punto 2), dello Statuto Consortile;

DETERMINA

1 Di liquidare dall'impegno di spesa residuo n° 773/2019 al cap. 2.1.110.2, con oggetto "*Esecuzione lavori finanziati MIT* - Ottimizzazione e razionalizzazione del sistema di adduzione al Comprensorio Irriguo della Nurra – Completamento lotto 3" nel bilancio previsione 2021, che presenta la necessaria disponibilità, la fattura n° 11 del 18.02.2021, pervenuta al protocollo del Consorzio al n° 2038 del 18.02.2021, dell'importo complessivo di € 882.914,00 di cui €. 723.700,00 di imponibile e € 159.214,00 per I.V.A. di legge da corrispondere all'Impresa SER.LU. COSTRUZIONI S.R.L., cod. benef. 626 – con sede legale in Via Eleonora D'arborea, 14 09125 Cagliari (CA) - cod. fisc. e p.iva n. 02689470926 - quale saldo certificato di pagamento n. 2;

2 Di versare l'I.V.A., pari a € 159.214,00, direttamente all'erario essendo il lavoro soggetto a Split Payment, ai sensi del D.L. n° 148 del 16.10.2017, convertito con Legge n° 172 del 4.12.2017;

3 Di inviare il presente provvedimento al Servizio Amministrativo del Consorzio.

Il Direttore

Gian Marco Saba

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Avverso la presente determinazione è ammessa opposizione da proporsi entro trenta giorni a decorrere dal primo giorno di pubblicazione della stessa. Contro gli atti che decidono sulle opposizioni è ammesso ricorso all'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli atti stessi.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Visti

Consorzio di Bonifica della Nurra

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 78**

Settore Proponente: **AREA TECNICA**

Ufficio Proponente: **Progettazione**

Oggetto: **OTTIMIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI ADDUZIONE AL COMPRENSORIO IRRIGUO DELLA NURRA COMPLETAMENTO LOTTO 3 LIQUIDAZIONE SAL N. 2 ALL'IMPRESA SER.LU. COSTRUZIONI SRL.CUP D12B18000430001 CIG 810780110C**

Nr. adozione settore: **12** Nr. adozione generale: **37**

Data adozione: **24/02/2021**

Visto Contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 184
previsto dal comma 3,4 dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 24/02/2021

Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Luigi Mortello

Brogliaccio Atto di Liquidazione

Consorzio di Bonifica della Nurra

Esercizio: 2021

Atto di Liquidazione: Proposta 78 del 23/02/2021

Oggetto: OTTIMIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI ADDUZIONE AL COMPRENSORIO IRRIGUO DELLA NURRA COMPLETAMENTO LOTTO 3 LIQUIDAZIONE SAL N. 2

Doc. Contabile	Descrizione Doc. Contabile	Liquid. / Mandato	Siope	Codice CIG	Codice CUP	Bollo	Totale

Capitolo: 2019/211102 Esecuzione lavori finanziati M.I.T.: "Ottimizzazione e razionalizzazione sistema di adduzione sistema Nurra. Completamento lotto 3." CUP D12B18000430001

Impegno: 2019 773/0 Impegno per l'esecuzione lavori finanziati M.I.T.: "Ottimizzazione e razionalizzazione sistema di adduzione sistema Nurra. Completamento lotto 3." CUP D12B18000430001

Atto Amministrativo : D.A.T.A. 07/11/2019 403 Piano dei Conti Fin.: 2.05.04.01.001

Beneficiario: *SERLU COSTRUZIONI S.R.L.(0000626) - 2689470926 - 02689470926*

Modalità

2021 0000011 18/02/2021	SER.LU. COSTRUZIONI S.R.L./0000011-2021/882914		2.05.04.01.001	D12B18000430001	old_Esente da Bollo	882.914,00
					Totale	**882.914,00**

Beneficiario	Doc. Contabile	Ritenuta	Accertamento	Reversale	Liquidazione	Mandato	Importo
SERLU COSTRUZIONI S.R.L.	2021 0000011 18/02/2021	50 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	2021/16				159.214,00
						Totale	**159.214,00**