CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA
SASSARI

Originale

AREA TECNICA

Atto di Liquidazione N. Generale 56 del 11/03/2021

Atto di Liquidazione N. Area 21 del 11/03/2021

OGGETTO: AG_AGR_012 - FORNITURA, CABLAGGIO ED INSTALLAZIONE QUADRI ELETTRICI BT. COMPLETAMENTO LOTTO C - IMPIANTO DI DONNA RICCA. CUP D16J17004780002. CIG 79743723F3. LIQUIDAZIONE PRIMO E ULTIMO SAL.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA
SASSARI

AREA TECNICA

OGGETTO: AG_AGR_012 - FORNITURA, CABLAGGIO ED INSTALLAZIONE QUADRI ELETTRICI BT. COMPLETAMENTO LOTTO C - IMPIANTO DI DONNA RICCA. CUP D16J17004780002. CIG 79743723F3. LIQUIDAZIONE PRIMO E ULTIMO SAL.

IL DIRETTORE D'AREA

VISTA la L.R. 23.05.2008 n° 6 "Legge-quadro in materia di Consorzi di Bonifica";

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Nurra, approvato dal Consiglio dei Delegati con del. 15.12.2008 n° 13, resa esecutiva in data 19.12.2008 con prot. n° 25917/VII.7.5 dall'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale – Direzione Generale, Servizio Territoriale rurale, ambiente e infrastrutture;

Ritenuto che il presente provvedimento rientra nelle attribuzioni del Direttore di Area Tecnica-Agraria ai sensi dell'art. 24, punto 2, dello Statuto Consortile;

Vista la Determinazione del Consiglio di Amministrazione n° 37 del 9.11.2020 con la quale vengono affidate ad interim le funzioni di Direttore di Area Tecnica-Agraria del Consorzio all'Ing. Gian Marco Saba, Direttore Generale del Consorzio;

Stabilito che con Determinazione D.G. dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 22143/731 del 1.12.2017 il Consorzio è stato delegato per l'esecuzione dell'intervento denominato "***Fornitura, cablaggio ed installazione quadri elettrici BT. Completamento***", per l'importo complessivo di € 750.000,00 (AG_AGR_012);

Dato atto che con la stessa determinazione è stato concesso al Consorzio il finanziamento di € 750.000,00 per la realizzazione dell'intervento in argomento;

Vista la Determinazione del D.A.T.A. n° 428 del 19.11.2019 con la quale viene affidata alla Ditta R.H. Impianti di Rahamani Hamidreza – con sede legale in 07100 Sassari in Via Pietro Casu n° 16 - cod. fisc. RHMHDR66B03Z224D e P.I. 02465690903 – la gara dei lavori del Lotto C – Impianto di Donna Ricca - dell'intervento denominato "Fornitura, cablaggio ed installazione quadri elettrici BT. Completamento" con il ribasso del 39.99%, per l'importo complessivo di € 91.459,13, di cui € 88.682,38 per lavori e € 2.776,75 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Visto il contratto di appalto Rep. 262514, Fasc. 27.853, stipulato in data 29.01.2020 e registrato a Sassari il 30.01.2020 al n° 756, Serie 1T e l'atto Aggiuntivo n° 1 Rep. 262608 del 06/04/2020 dell'importo complessivo di € 148.368,48, di cui € 145.591,73 per lavori e € 2.776,75 per o.s. e l'atto Aggiuntivo n° 2, Rep. 472, del 22/09/2020 dell'importo complessivo di € 150.468,48 di cui € 147.691,73 per lavori e somministrazioni e € 2.776,75 per oneri della sicurezza.

Visto il Verbale di Consegna dei lavori in data 21.02.2020 e il verbale di ultimazione dei lavori in data 2.03.2021.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Visto lo Stato di avanzamento dei lavori n° 1 e ultimo a tutto il 2.03.2021 dell'importo complessivo di euro 150.468,48;

Visto il certificato n° 1 per il pagamento della prima e ultima rata di acconto pari a € 149.716,14, oltre IVA di legge;

Vista la fattura dell'Impresa n° 4/1A del 02/03/2021 dell'importo complessivo di € 182.653,69 di cui € 149.716,14 di imponibile e € 32.937,55 di IVA;

Dato atto che il lavoro è soggetto a Split Payment (scissione dei pagamenti) ai sensi del D.L. n° 148 del 16.10.2017, convertito con Legge n° 172 del 4.12.2017, e pertanto l'I.V.A. verrà versata direttamente all'erario dalla Stazione Appaltante e non corrisposta direttamente all'appaltatore.

Dato atto che l'Impresa risulta in regola con i versamenti contributivi, come da certificazione DURC prot. INPS_25200832 del 5.03.2021, scadenza validità 03/07/2021, agli atti;

Dato atto che per il presente intervento risulta l'impegno di spesa n° 2017/809/0 sul cod. cap.lo n° 2.2.229.2 a residuo del bilancio consortile 2021;

RITENUTO necessario procedere in merito;

RITENUTO che il presente provvedimento rientra nelle attribuzioni del Direttore del Servizio Tecnico e Agrario ai sensi dell' art. 24, punto 2), dello Statuto Consortile;

DETERMINA

1 Di liquidare dall'impegno di spesa n° 2017/809/0 sul cod. cap.lo n° 2.2.229.2 residui con oggetto "*Fornitura, cablaggio ed installazione quadri elettrici BT. Completamento*", del bilancio 2021, la fattura dell'Impresa 4/1A del 02/03/2021 dell'importo complessivo di € 182.653,69 di cui € 149.716,14 di imponibile e € 32.937,55 di IVA, all'Impresa R.H. IMPIANTI DI RAHMANI HAMIDREZA – Sassari, cod. benef. 608 – con sede legale in 07100 Sassari con sede legale in 07100 Sassari - Via Pietro Casu n° 16 - cod. fisc. RHMHDR66B03Z224D e P.I. 02465690903 – quale prima e ultima rata di acconto;

2 Di versare l'I.V.A., pari a € 32.937,55, direttamente all'erario essendo il lavoro soggetto a Split Payment, ai sensi del D.L. n° 148 del 16.10.2017, convertito con Legge n° 172 del 4.12.2017;

3 Di inviare il presente provvedimento al Servizio Amministrativo del Consorzio.

Il Direttore d'Area Tecnico-Agraria

Gian Marco Saba

Avverso la presente determinazione è ammessa opposizione da proporsi entro trenta giorni a decorrere dal primo giorno di pubblicazione della stessa. Contro gli atti che decidono sulle opposizioni è ammesso ricorso all'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli atti stessi.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Visti

Consorzio di Bonifica della Nurra

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 108**

Settore Proponente: **AREA TECNICA**

Ufficio Proponente: **Progettazione**

Oggetto: **AG_AGR_012 - FORNITURA, CABLAGGIO ED INSTALLAZIONE QUADRI ELETTRICI BT. COMPLETAMENTO LOTTO C - IMPIANTO DI DONNA RICCA. CUP D16J17004780002. CIG 79743723F3. LIQUIDAZIONE PRIMO E ULTIMO SAL.**

Nr. adozione settore: **21** Nr. adozione generale: **56**

Data adozione: **11/03/2021**

Visto Contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 184
previsto dal comma 3,4 dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 11/03/2021

Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Luigi Mortello

Brogliaccio Atto di Liquidazione

Consorzio di Bonifica della Nurra

Esercizio: 2021

Atto di Liquidazione: Proposta 108 del 09/03/2021

Oggetto: AG_AGR_012 - FORNITURA, CABLAGGIO ED INSTALLAZIONE QUADRI ELETTRICI BT. COMPLETAMENTO LOTTO C - IMPIANTO DI DONNA RICCA. CUP D16J17004780002. CIG

Doc. Contabile	Descrizione Doc. Contabile	Liquid. / Mandato	Siope	Codice CIG	Codice CUP	Bollo	Totale

Capitolo: 2017/222292 Esecuzione lavori finanziati R.A.S.: "Fornitura, cablaggio ed installazione quadri elettrici BT. Completamento" - Deliberazione G.R. 35/37 del 18/07/2017 e n. 50/27 del 07/11/2017

Impegno: 2017 809/0 Impegno di spesa per l'esecuzione lavori finanziati R.A.S.: "Fornitura, cablaggio ed installazione quadri elettrici BT. Completamento" - Deliberazione G.R. 35/37 del 18/07/2017 e n. 50/27 del 07/11/2017

Atto Amministrativo : D.A.T.A. 29/12/2017 367 Piano dei Conti Fin.: 2.05.04.02.001

Beneficiario: *R.H.IMPIANTI DI RAHMANI HAMIDREZA(0000608) - 2465690903 - RHMHDR66B03Z224D*

Modalità *BANCO DI SARDEGNA S.P.A. - AGENZIA N.10 - IBAN IT94F0101517215000070307960*

2021 4/1A 02/03/2021	CERTIFICATO N°1 IN DATA 02.03.2021 PER IL PAGAMENTO DELLA PRIMA E ULTIMA RATA DEI LAVORI DI FORNITURA, CABLAGGIO ED INSTALLAZIONE QUADRI ELETTRICI BT.COMPLETAMENTO. IMPIANTO DI DONNA RICCA	2.05.04.02.001	D16J17004780002	old_Esente da Bollo		182.653,69

Totale 182.653,69

Beneficiario	Doc. Contabile	Ritenuta	Accertamento	Reversale	Liquidazione	Mandato	Importo
R.H.IMPIANTI DI RAHMANI HAMIDREZA	2021 4/1A 02/03/2021	50 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	2021/16				32.937,55

Totale 32.937,55