CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA
SASSARI

Originale

AREA TECNICA

Atto di Liquidazione N. Generale 104 del 15/04/2021

Atto di Liquidazione N. Area 43 del 15/04/2021

OGGETTO: RISANAMENTO SEMI STRUTTURALE CONDOTTA ADDUTTRICE PRINCIPALE NORD (SELLA E MOSCA - SAN MARCO) IN COMUNE DI ALGHERO - LIQUIDAZIONE QUARTO ED ULTIMO SAL ALL'IMPRESA W.P.R. WORLD PIPE REHABILITATION S.R.L. - CUP D16J17004770002 CIG 7898494B6F

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA
SASSARI

AREA TECNICA

OGGETTO: RISANAMENTO SEMI STRUTTURALE CONDOTTA ADDUTTRICE PRINCIPALE NORD (SELLA E MOSCA - SAN MARCO) IN COMUNE DI ALGHERO - LIQUIDAZIONE QUARTO ED ULTIMO SAL ALL'IMPRESA W.P.R. WORLD PIPE REHABILITATION S.R.L. - CUP D16J17004770002 CIG 7898494B6F

IL DIRETTORE D'AREA

Vista la L.R. 23.05.2008 n° 6 "*Legge-quadro in materia di Consorzi di Bonifica*";

Visto lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Nurra, approvato dal Consiglio dei Delegati con del. 15.12.2008 n° 13;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.4 del 02.02.21, dichiarata esente di vizi di legittimità dal Servizio territoriale Rurale agropastorale e infrastrutturale dell'assessorato Reg. dell'agricoltura prot. 2849 del 11.02.2021, con la quale sono state conferite al Dott. Ing.Paolo Francesco Naccari le funzioni di Direttore dell'Area Tecnico Agraria;

Stabilito che con Determinazione D.G. dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 22143/731 del 1.12.2017 il Consorzio è stato delegato per l'esecuzione dell'intervento denominato "Risanamento semi strutturale condotta adduttrice Principale Nord (Sella e Mosca - San Marco)", per l'importo complessivo di € 1.300.000,00 (AG_AGR_011);

Dato atto che con la stessa determinazione è stato concesso al Consorzio il finanziamento di € 1.300.000,00 per la realizzazione dell'intervento in argomento;

Vista la Determinazione D.A.T.A. n° 303 del 23.09.2019 con la quale vengono affidati alla Ditta W.P.R. WORLD PIPE REHABILITATION S.R.L. – con sede legale in Via dei Mille 61, 80121 – Napoli (NA) - cod. fisc. e n. d'iscrizione alla CCIAA di Napoli n. 07240351218 REA _NA – 870924 – i lavori dell'intervento denominato "Risanamento semi strutturale condotta adduttrice Principale Nord (Sella e Mosca - San Marco)" con il ribasso del 28,071%, per l'importo complessivo di € 724.378,14, di cui euro 704.781,53 per lavori e € 19.596,61 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Visto il contratto di appalto Rep. 66501, Fasc. 37190, del 10 dicembre 2019. Importo complessivo € 724.378,14, di cui euro 704.781,53 per lavori, corrispondente al ribasso del 28,071% sull'importo a base di gara e € 19.596,61 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Visto il verbale di consegna dei lavori in data 31.01.2020;

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Visto lo Stato di avanzamento dei lavori n° 4 ed ultimo a tutto il 26/02/2021 dell'importo complessivo netto di euro 887´062,63;

Visto il certificato n° 4 ed ultimo in data 25/03/2021 per il pagamento della quarta ed ultima rata di acconto pari a € 78.600,00 oltre IVA di legge;

Vista la fattura dell'Impresa n° 9 del 2.04.2021, pervenuta al protocollo del Consorzio al n° 3233 in data 6.04.2021, dell'importo complessivo di € 95.892,00, di cui € 78.600,00 di imponibile e € 17.292,00 di IVA;

Dato atto che il lavoro è soggetto a Split Payment (scissione dei pagamenti) ai sensi del D.L. n° 148 del 16.10.2017, convertito con Legge n° 172 del 4.12.2017, e pertanto l'I.V.A. verrà versata direttamente all'erario dalla Stazione Appaltante e non corrisposta direttamente all'appaltatore.

Dato atto che l'Impresa risulta in regola con i versamenti contributivi, come da certificazione DURC prot. INAIL_26130169 del 14/02/2021, scadenza validità 14/06/2021, agli atti;

Stabilito che per l'intervento in argomento risulta l'impegno di spesa n° 2017/808/0 sul cod. cap.lo n° 2.2.228.2, delle competenze con oggetto: Esecuzione lavori finanziati R.A.S.: "Risanamento semistrutturale condotta adduttrice principale nord (Sella e Mosca - San Marco)" del bilancio 2021;

RITENUTO necessario procedere in merito;

RITENUTO che il presente provvedimento rientra nelle attribuzioni del Direttore del Servizio Tecnico e Agrario ai sensi dell' art. 24, punto 2), dello Statuto Consortile;

DETERMINA

1 Di liquidare dall'impegno di spesa n° 2017/808/0 al cap. 2.2.228.2 residui del bilancio 2021, con oggetto "Esecuzione lavori finanziati RAS Risanamento semistrutturale condotta adduttrice principale nord (Sella e Mosca - San Marco)", l'importo complessivo di € 95.892,00, di cui € 78.600,00 di imponibile da corrispondere all'Impresa W.P.R. WORLD PIPE REHABILITATION S.R.L, cod. benef. 600 – con sede legale in con sede in Via dei Mille 61, 80121 – Napoli (NA) – per il pagamento della fattura n° 6 del 18.02.2021 quale quarto SAL dell'intervento affidato con la determinazione DATA n° 303 del 23.09.2019, e € 17.292,00 per I.V.A. di legge;

2 Di versare l'I.V.A., pari a € 17.292,00, direttamente all'erario essendo il lavoro soggetto a Split Payment, ai sensi del D.L. n° 148 del 16.10.2017, convertito con Legge n° 172 del 4.12.2017;

3 Di inviare il presente provvedimento al Servizio Amministrativo del Consorzio.

Il Direttore

Francesco Paolo Naccari

Avverso la presente determinazione è ammessa opposizione da proporsi entro trenta giorni a decorrere dal primo giorno di pubblicazione della stessa. Contro gli atti che decidono sulle opposizioni è ammesso ricorso all'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli atti stessi.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Visti

Consorzio di Bonifica della Nurra

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 164**

Settore Proponente: **AREA TECNICA**

Ufficio Proponente: **Progettazione**

Oggetto: **RISANAMENTO SEMI STRUTTURALE CONDOTTA ADDUTTRICE PRINCIPALE NORD (SELLA E MOSCA - SAN MARCO) IN COMUNE DI ALGHERO - LIQUIDAZIONE QUARTO ED ULTIMO SAL ALL'IMPRESA W.P.R. WORLD PIPE REHABILITATION S.R.L. - CUP D16J17004770002 CIG 7898494B6F**

Nr. adozione settore: **43** Nr. adozione generale: **104**

Data adozione: **15/04/2021**

Visto Contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 184
previsto dal comma 3,4 dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 15/04/2021

Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Franca Cherchi

Brogliaccio Atto di Liquidazione

Consorzio di Bonifica della Nurra

Esercizio: 2021

Atto di Liquidazione: Proposta 164 del 13/04/2021

Oggetto: RISANAMENTO SEMI STRUTTURALE CONDOTTA ADDUTTRICE PRINCIPALE NORD (SELLA E MOSCA - SAN MARCO) IN COMUNE DI ALGHERO - LIQUIDAZIONE QUARTO ED

Doc. Contabile	Descrizione Doc. Contabile	Liquid. / Mandato	Siope	Codice CIG	Codice CUP	Bollo	Totale

Capitolo: 2017/222282 Esecuzione lavori finanziati R.A.S.: "Risanamento semistrutturale condotta adduttrice principale nord (Sella e Mosca - San Marco)" - Deliberazione G.R. 35/37 del 18/07/2017 e n. 50/27 del 07/11/2017

Impegno: 2017 808/0 Impegno di spesa per esecuzione lavori finanziati R.A.S.: "Risanamento semistrutturale condotta adduttrice principale nord (Sella e Mosca - San Marco)" - Deliberazione G.R. 35/37 del 18/07/2017 e n. 50/27 del 07/11/2017

Atto Amministrativo : D.A.T.A. 29/12/2017 366 Piano dei Conti Fin.: 2.05.04.02.001

Beneficiario: *W.P.R. WORLD PIPE REHABILITATION S.R.L. (0000600) - 7240351218 - 07240351218*

Modalità *TRASFERWISE EUROPE SA - TRASFERWISE EUROPE SA - IBAN BE88967147000000302041*

2021 9 02/04/2021	Risanamento semi strutturale - Lavori di risanamento semi strutturale condotta adduttrice Principale Nord (Sella & Mosca) Comune di Alghero. CUP D16J17004770002 - C.I.G. 7898494B6F. Certificato di pagamento n. 4 del 25.03.2021.	2.05.04.02.001	7898494B6F	D16J17004770002	old_Esente da Bollo		95.892,00

Totale 95.892,00

Beneficiario	Doc. Contabile	Ritenuta	Accertamento	Reversale	Liquidazione	Mandato	Importo
W.P.R. WORLD PIPE REHABILITATION S.R.L.	2021 9 02/04/2021	50 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	2021/16				17.292,00

Totale 17.292,00