CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA
SASSARI

Originale

AREA TECNICA

Atto di Liquidazione N. Generale 141 del 12/05/2021

Atto di Liquidazione N. Area 56 del 12/05/2021

OGGETTO: OTTIMIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI ADDUZIONE AL COMPRENSORIO IRRIGUO DELLA NURRA COMPLETAMENTO LOTTO 3. LIQUIDAZIONE SAL N. 4 ALL'IMPRESA SER.LU. COSTRUZIONI SRL. CUP D12B18000430001 CIG 810780110C

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA
SASSARI

AREA TECNICA

OGGETTO: OTTIMIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI ADDUZIONE AL COMPRENSORIO IRRIGUO DELLA NURRA COMPLETAMENTO LOTTO 3. LIQUIDAZIONE SAL N. 4 ALL'IMPRESA SER.LU. COSTRUZIONI SRL. CUP D12B18000430001 CIG 810780110C

IL DIRETTORE D'AREA

Vista la L.R. 23.05.2008 n° 6 "*Legge-quadro in materia di Consorzi di Bonifica*";
Visto lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Nurra, approvato dal Consiglio dei Delegati con del. 15.12.2008 n° 13;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 02.02.2021, divenuta esecutiva nei modi di legge, con la quale sono state conferite al Dott. Ing. Francesco Paolo Naccari le funzioni di Direttore dell'Area Tecnica-Agraria;
Dato atto che a seguito dell'impossibilità di ottenere il finanziamento dell'intero intervento tramite il PSRN, il progetto è stato suddiviso in 3 lotti funzionali, tra i quali il presente denominato 3° LOTTO, ha ottenuto il finanziamento, previo aggiornamento dei prezzi al vigente Prezziario Regionale 2018, con decreto n. 526 del 6 dicembre 2018 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, registrato in data 27 dicembre 2018 al n. 1- 3126, che adotta il Piano straordinario contenente n.30 interventi per un importo complessivo di euro 249.882.932,40, riguardanti gli invasi multiobiettivo e il risparmio di acqua negli usi agricoli e civili, tra i quali è ricompreso il presente lotto per l'importo di € 8´467´900,00 con conseguente seguito di sottoscrizione della convenzione n. 57 in data 24.06.2019 ed al relativo decreto di approvazione n. 514 dell'1.07.2019, registrato da parte degli Organi di controllo al rep. 1-2850 del 23.07.2019;
Vista la Determinazione del D.A.T.A. del Consorzio n. 249 del 24.07.2019 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo, dell'importo complessivo di € 8´467´900,00 e nel contempo è stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera, l'urgente e indifferibile esecuzione, secondo il dettato dell'art. 20 della L.R. n° 8/2018;
Vista la Determinazione D.A.T.A. n. 294 del 27.07.2020, con la quale sono stati aggiudicati all'Impresa SER.LU. COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Via Eleonora d'Arborea n. 14 Cagliari (CA), i lavori di "Ottimizzazione e razionalizzazione del sistema di adduzione al Comprensorio Irriguo della Nurra – Completamento lotto 3" per l'importo complessivo di € 4.618.232,34 di cui € 4.495.813,91, per lavori, forniture e manodopera e € 122.418,43 per oneri relativi alla sicurezza, corrispondente al ribasso del 26,747% sull'importo posto a base di gara;
Visto il contratto di appalto, Rep. 67228, fascicolo 37737, stipulato in data 7.10.2020, regolarmente registrato a Sassari;
Visto il verbale di consegna dei lavori in data 9.10.2020;
Visto il certificato n° 4 del 20/04/2021, per il pagamento dello stato di avanzamento n. 4 per i lavori eseguiti a tutto il 20/04/2021 di complessivi € 3´757´755,63, dell'importo di € 689´500,00, oltre a IVA nelle misure di legge;

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Vista la fattura dell'Impresa n° 47 del 26.04.2021, pervenuta al protocollo del Consorzio al n° 4418 del 10.05.2021, dell'importo di complessivo di € 841.190,00 di cui €. 689.500,00 di imponibile e € 151.690,00 di IVA;
Dato atto che il lavoro è soggetto a Split Payment (scissione dei pagamenti) ai sensi del D.L. n° 148 del 16.10.2017, convertito con Legge n° 172 del 4.12.2017, e pertanto l'I.V.A. verrà versata direttamente all'erario dalla Stazione Appaltante e non corrisposta direttamente all'appaltatore.
Dato atto che l'Impresa risulta in regola con i versamenti contributivi, come da certificazione DURC prot. INAIL_26256533 del 22/02/2021, validità a tutto il 22/06/2021;
Stabilito che per l'intervento in argomento risulta l'impegno di spesa n° 2019/773/0 sul cod. cap.lo n° 2.1.110.2 a residuo del bilancio previsione 2021;
RITENUTO necessario procedere in merito;
RITENUTO che il presente provvedimento rientra nelle attribuzioni del Direttore del Servizio Tecnico e Agrario ai sensi dell' art. 24, punto 2), dello Statuto Consortile;

DETERMINA

1 Di liquidare dall'impegno di spesa residuo al cap. 2.1.110.2 delle spese con oggetto "*Esecuzione lavori finanziati MIT* - Ottimizzazione e razionalizzazione del sistema di adduzione al Comprensorio Irriguo della Nurra – Completamento lotto 3" nel bilancio previsione 2021, che presenta la necessaria disponibilità, la fattura n° 47 del 26.04.2021, pervenuta al protocollo del Consorzio al n° 4418 del 10.05.2021, dell'importo di complessivo di € 841.190,00 di cui €. 689.500,00 di imponibile e € 151.690,00 per IVA di legge da corrispondere all'Impresa SER.LU. COSTRUZIONI S.R.L., cod. deb. benef. n.000626 – con sede legale in Via Eleonora D'arborea, 14 09125 Cagliari (CA) - cod. fisc. e p.iva n. 02689470926 - quale saldo del certificato di pagamento n. 4;

2 Di versare l'I.V.A., pari a € 151.690,00, direttamente all'erario essendo il lavoro soggetto a Split Payment, ai sensi del D.L. n° 148 del 16.10.2017, convertito con Legge n° 172 del 4.12.2017;

3 Di inviare il presente provvedimento al settore ragioneria dell'Area Amministrativa del Consorzio.

Il Direttore dell'Area Tecnico-Agraria

Francesco Paolo Naccari

Avverso la presente determinazione è ammessa opposizione da proporsi entro trenta giorni a decorrere dal primo giorno di pubblicazione della stessa. Contro gli atti che decidono sulle opposizioni è ammesso ricorso all'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli atti stessi.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Visti

Consorzio di Bonifica della Nurra

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 213**

Settore Proponente: **AREA TECNICA**

Ufficio Proponente: **Progettazione**

Oggetto: **OTTIMIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI ADDUZIONE AL COMPRENSORIO IRRIGUO DELLA NURRA COMPLETAMENTO LOTTO 3. LIQUIDAZIONE SAL N. 4 ALL'IMPRESA SER.LU. COSTRUZIONI SRL. CUP D12B18000430001 CIG 810780110C**

Nr. adozione settore: **56** Nr. adozione generale: **141**

Data adozione: **12/05/2021**

Visto Contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 184
previsto dal comma 3,4 dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 12/05/2021

Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Luigi Mortello

Brogliaccio Atto di Liquidazione

Consorzio di Bonifica della Nurra

Esercizio: 2021

Atto di Liquidazione: Proposta 213 del 11/05/2021

Oggetto: OTTIMIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI ADDUZIONE AL COMPRENSORIO IRRIGUO DELLA NURRA COMPLETAMENTO LOTTO 3. LIQUIDAZIONE SAL N. 4

Doc. Contabile	Descrizione Doc. Contabile	Liquid. / Mandato	Siope	Codice CIG	Codice CUP	Bollo	Totale

Capitolo: 2019/211102 Esecuzione lavori finanziati M.I.T.: "Ottimizzazione e razionalizzazione sistema di adduzione sistema Nurra. Completamento lotto 3." CUP D12B18000430001

Impegno: 2019 773/0 Impegno per l'esecuzione lavori finanziati M.I.T.: "Ottimizzazione e razionalizzazione sistema di adduzione sistema Nurra. Completamento lotto 3." CUP D12B18000430001

Atto Amministrativo : D.A.T.A. 07/11/2019 403 Piano dei Conti Fin.: 2.05.04.01.001

Beneficiario: *SERLU COSTRUZIONI S.R.L.(0000626) - 2689470926 - 02689470926*

Modalità

2021 0000047 26/04/2021	4°SAL-Affidamento dei lavori di Ottimazione e razionalizzazione sistema di adduzione sistema CIG 810780110C CUP D12B18000430001		2.05.04.01.001	D12B18000430001	old_Esente da Bollo	841.190,00

Totale **841.190,00**

Beneficiario	Doc. Contabile	Ritenuta	Accertamento	Reversale	Liquidazione	Mandato	Importo
SERLU COSTRUZIONI S.R.L.	2021 0000047 26/04/2021	50 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	2021/16				151.690,00

Totale **151.690,00**