CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA
SASSARI

Originale

AREA TECNICA

Atto di Liquidazione N. Generale 360 del 21/10/2021

Atto di Liquidazione N. Area 146 del 21/10/2021

OGGETTO: OTTIMIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI ADDUZIONE AL COMPRENSORIO IRRIGUO DELLA NURRA COMPLETAMENTO LOTTO 2 LIQUIDAZIONE 2 SAL ALL'IMPRESA 3M SRL - CUP D32B18000240001 - CIG 8107771848

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA
SASSARI

AREA TECNICA

OGGETTO: OTTIMIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI ADDUZIONE AL COMPRENSORIO IRRIGUO DELLA NURRA COMPLETAMENTO LOTTO 2 LIQUIDAZIONE 2 SAL ALL'IMPRESA 3M SRL - CUP D32B18000240001 - CIG 8107771848

IL DIRETTORE D'AREA

Vista la L.R. 23.05.2008 n° 6 "*Legge-quadro in materia di Consorzi di Bonifica*";

Visto lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Nurra, approvato dal Consiglio dei Delegati con del. 15.12.2008 n° 13;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 02.02.2021, divenuta esecutiva nei modi di legge, con la quale sono state conferite al Dott. Ing. Francesco Paolo Naccari le funzioni di Direttore dell'Area Tecnica-Agraria;

Dato atto che a seguito dell'impossibilità di ottenere il finanziamento dell'intero intervento tramite il PSRN, il progetto è stato suddiviso in 3 lotti funzionali, tra i quali il presente denominato 2° LOTTO, ha ottenuto il finanziamento, previo aggiornamento dei prezzi al vigente Prezziario Regionale 2018, con decreto n. 526 del 6 dicembre 2018 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, registrato in data 27 dicembre 2018 al n. 1- 3126, che adotta il Piano straordinario contenente n.30 interventi per un importo complessivo di euro 249.882.932,40, riguardanti gli invasi multiobiettivo e il risparmio di acqua negli usi agricoli e civili, tra i quali è ricompreso il presente lotto per l'importo di € 2´792´524,00 con conseguente seguito di sottoscrizione della convenzione n. 56 sottoscritta in data 24.06.2019 ed al relativo decreto di approvazione n. 515 dell'1.07.2019, registrato da parte degli Organi di controllo al rep. 1-2849 del 23.07.2019;

Vista la Determinazione del D.A.T.A. del Consorzio n. 248 del 24.07.2019 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo, dell'importo complessivo di € 2´792 ´524,00 e nel contempo è stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera, l'urgente e indifferibile esecuzione, secondo il dettato dell'art. 20 della L.R. n° 8/2018;

Vista la Determinazione D.A.T.A. n. 293 del 27.07.2020, con la quale sono stati aggiudicati all'Impresa 3M S.R.L., con sede in via Gramsci n. 1, Austis (NU), i lavori di "Ottimizzazione e razionalizzazione del sistema di adduzione al Comprensorio Irriguo della Nurra – Completamento lotto 2" per l'importo complessivo di € 1.553.475,39 di cui € 1.506.349,71, per lavori, forniture e manodopera e € 47.125,68 per oneri relativi alla sicurezza, corrispondente al ribasso del 24,9985% sull'importo posto a base di gara;

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Visto il contratto di appalto, Rep. 263081, stipulato in data 26.11.2020, regolarmente registrato a Sassari;

Visto il verbale di consegna dei lavori in data 26.11.2020;

Visto il certificato n° 2 del 14/10/2021, per il pagamento dello stato di avanzamento n. 2 per i lavori eseguiti a tutto il 1/10/2021 di complessivi € 1´546´400,99, dell'importo di € 366´600,00 oltre a IVA nelle misure di legge;

Vista la fattura dell'Impresa n° FPR 56/21 del 15.10.2021, pervenuta al protocollo del Consorzio al n° 7629 del 15.10.2021, dell'importo di complessivo di € 447.252,00 di cui € 366.600,00 di imponibile e € 80.652,00 di IVA;

Dato atto che il lavoro è soggetto a Split Payment (scissione dei pagamenti) ai sensi del D.L. n° 148 del 16.10.2017, convertito con Legge n° 172 del 4.12.2017, e pertanto l'I.V.A. verrà versata direttamente all'erario dalla Stazione Appaltante e non corrisposta direttamente all'appaltatore.

Dato atto che l'Impresa risulta in regola con i versamenti contributivi, come da certificazione DURC ONLINE N. INAIL_28213996 del 02/07/2021, scadenza validità 30/10/2021;

Stabilito che per l'intervento in argomento risulta l'impegno di spesa n° 2019/774/0 sul cod. cap.lo n° 2.1.109.2 a residuo del bilancio consortile 2021;

RITENUTO necessario procedere in merito;

RITENUTO che il presente provvedimento rientra nelle attribuzioni del Direttore del Servizio Tecnico e Agrario ai sensi dell' art. 24, punto 2), dello Statuto Consortile;

DETERMINA

1 Di liquidare la spesa residuo al cod. cap. 2.1.109.2, con oggetto "*Esecuzione lavori finanziati MIT* - Ottimizzazione e razionalizzazione del sistema di adduzione al Comprensorio Irriguo della Nurra – Completamento lotto 2" nel bilancio previsione 2021, che presenta la necessaria disponibilità, la fattura n° FPR 56/21 del 15.10.2021, pervenuta al protocollo del Consorzio al n° 7629 del 15.10.2021, dell'importo complessivo di € 447.252,00 di cui € 366.600,00 di imponibile e € 80.652,00 di IVA di legge da corrispondere all'Impresa 3M S.R.L., cod. benef. 639 – con sede legale in Via Gramsci, 1 - 08030 Austis (NU) - cod. fisc. e p.iva n. 01299990919 - quale saldo certificato di pagamento n. 2;

2 Di versare l'I.V.A., pari a € 80.652,00, direttamente all'erario essendo il lavoro soggetto a Split Payment, ai sensi del D.L. n° 148 del 16.10.2017, convertito con Legge n° 172 del 4.12.2017;

3 Di inviare il presente provvedimento al Servizio Amministrativo del Consorzio.

Il Direttore dell'Area Tecnco-Agraria

Ing. Francesco Paolo Naccari

Avverso la presente determinazione è ammessa opposizione da proporsi entro trenta giorni a decorrere dal primo giorno di pubblicazione della stessa. Contro gli atti che decidono sulle opposizioni è ammesso ricorso all'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli atti stessi.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Visti

Consorzio di Bonifica della Nurra

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 470**

Settore Proponente: **AREA TECNICA**

Ufficio Proponente: **Progettazione**

Oggetto: **OTTIMIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI ADDUZIONE AL COMPRENSORIO IRRIGUO DELLA NURRA COMPLETAMENTO LOTTO 2 LIQUIDAZIONE 2 SAL ALL'IMPRESA 3M SRL - CUP D32B18000240001 - CIG 8107771848**

Nr. adozione settore: **146** Nr. adozione generale: **360**

Data adozione: **21/10/2021**

Visto Contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 184
previsto dal comma 3,4 dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 21/10/2021

Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Luigi Mortello

Brogliaccio Atto di Liquidazione

Consorzio di Bonifica della Nurra

Esercizio: 2021

Atto di Liquidazione: Proposta 470 del 15/10/2021

Oggetto: OTTIMIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI ADDUZIONE AL COMPRENSORIO IRRIGUO DELLA NURRA COMPLETAMENTO LOTTO 2 LIQUIDAZIONE 2 SAL ALL'

Doc. Contabile	Descrizione Doc. Contabile	Liquid. / Mandato	Siope	Codice CIG	Codice CUP	Bollo	Totale

Capitolo: 2019/211092 Esecuzione lavori finanziati M.I.T.: "Ottimizzazione e razionalizzazione sistema di adduzione sistema Nurra. Completamento lotto 2." CUP D32B18000240001

Impegno: 2019 774/0 Impegno per l'esecuzione lavori finanziati M.I.T.: "Ottimizzazione e razionalizzazione sistema di adduzione sistema Nurra. Completamento lotto 2." CUP D32B18000240001

Atto Amministrativo : D.A.T.A. 07/11/2019 402 Piano dei Conti Fin.: 2.05.04.01.001

Beneficiario: *3M srl(0000639) - 1299990919 - 01299990919*

Modalità

2021 FPR 56/21 15/10/2021	Vostro dare SAL N. 2 lavori di "Ottimizzazione e razionalizzazione del sistema di adduzione al comprensorio irriguo della Nurra - completamento lotto 2 - Appalto 4/2019 - CIG: 8107771848 - CUP: D32B18000240001	2.05.04.01.001	D32B18000240001	old_Esente da Bollo	447.252,00

Totale **447.252,00**

Beneficiario	Doc. Contabile	Ritenuta	Accertamento	Reversale	Liquidazione	Mandato	Importo
3M srl	2021 FPR 56/21 15/10/2021	50 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	2021/16				80.652,00

Totale **80.652,00**