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CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA
SASSARI
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AREA TECNICA

OGGETTO: CONDOTTA DI COLLEGAMENTO TRA LA VASCA TERMINALE
DELL'’ACQUEDOTTO COGHINAS 1 E I SERBATOI DI CAMPANEDDA
LIQUIDAZIONE 10° SAL. CIG 4867301FD5.

IL DIRETTORE D'AREA

VISTA la L.R. 23.05.2008 n° 6 “Legge-quadro in materia di Consorzi di Bonifica”;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Nurra, approvato dal Consiglio dei
Delegati con del. 15.12.2008 n° 13, resa esecutiva in data 19.12.2008 con prot. n°
25917/VIL.7.5 dall’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale - Direzione
Generale, Servizio Territoriale rurale, ambiente e infrastrutture;

Ritenuto che il presente provvedimento rientra nelle attribuzioni del Direttore di Area
Tecnica-Agraria ai sensi dell’art. 24, punto 2, dello Statuto Consortile;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 02.02.2021, divenuta
esecutiva nei modi di legge, con la quale sono state conferite al Dott. Ing. Francesco
Paolo Naccari le funzioni di Direttore dell’Area Tecnica-Agraria;

Vista la deliberazione n° 21/51 del 08.04.2008 della Giunta Regionale che ha
approvato il “Primo programma di intervento strutturale di manutenzione
straordinaria, riassetto funzionale, completamento ed integrazione delle opere del
sistema idrico multisettoriale sui sistemi di trasporti principali dei sistemi idrici
settoriali”, nel quale e inserito l'intervento “Condotta di collegamento tra la vasca
terminale dell’acquedotto Coghinas 1 e i serbatoi di Campanedda” per l|'importo
complessivo di € 8.900.000,00, successivamente rideterminato in € 15.175.500,00
con Determinazione n° 40966/2967 in data 21.10.2009 del Direttore del Servizio
Infrastrutture e Risorse Idriche - Ass.to LL.PP. della R.A.S., e che indica, quale
soggetto attuatore il Consorzio di Bonifica della Nurra;

Vista la Determinazione n° 29.452/2117 del 25.06.2008 del Direttore del Servizio
Infrastrutture e Risorse Idriche - Ass.to LL.PP. della R.A.S., con la quale & stato
delegato il Consorzio di Bonifica della Nurra per l'attuazione dell'intervento in
argomento;

Dato atto che l'importo del finanziamento originario, pari a € 15.175.500,00, & stato
successivamente rideterminato in € 12.075.500,00 a seguito dell’accantonamento di
3.100.000,00 per la realizzazione dell'intervento di bypass della diga del Cuga
finalizzato all’utilizzo dei reflui della citta di Sassari;

Dato atto altresi che con delibera n° 47/23 del 25.09.2018 la Giunta Regionale ha
disposto a favore del Consorzio un nuovo finanziamento, pari a € 1.800.000,00, a
titolo di “Integrazione per il completamento della condotta” in argomento e che
pertanto I'importo del finanziamento attualmente ascende a € 13.875.500,00.
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Vista la Determinazione D.A.T.A. del Consorzio n° 55 del 24.03.2014 con la quale si
aggiudica all’A.T.I. Lombarda Costruzioni Srl, Impresa capogruppo, con sede in
Sassari Z.I. Predda Niedda, Str. 2 ang. Str. 1, e ICORT Srl, Tilocca Srl e CIM Srl,
Imprese mandanti, I'esecuzione dei lavori in argomento;

Vista la Determinazione D.A.T.A. del Consorzio n° 48 del 26.02.2016 con la quale si
autorizza la modifica della compagine A.T.I. Lombarda Costruzioni Srl, con sede in
Sassari Z.I. Predda Niedda, Str. 2 ang. Str. 1, Impresa capogruppo con il 40%, e
ICORT Srl e Tilocca Srl, Imprese mandanti, rispettivamente con il 21% e il 39%;

Visto il contratto d’appalto, Rep. 60836, Fasc. 33109, del 12.11.2014 e i relativi atti
aggiuntivin® 1, 2, 3, 4, 5 e 6 per I'importo complessivo di € 10.023.193,37 di cui €
9.707.016,20 per lavori e € 316.177,17 per oneri della sicurezza.

Visto il verbale di consegna dei lavori in data 22.12.2014 e il verbale di ripresa degli
stessi del 23.10.2020.

Vista la comunicazione dell'Impresa prot. n® 162/2021 del 29.09.2021, pervenuta al
protocollo del Consorzio al n® 7350 in pari data, con la quale I'Impresa capogruppo
comunica la modalita di fatturazione del corrispettivo e cioe che ciascuna Impresa
costituente il raggruppamento fatturera direttamente al Consorzio la propria quota di
partecipazione all’RTI. In dettaglio: Lombarda Costruzioni Srl, fatturera per la quota
del 40%, ICORT Srl, per la quota 21%, e Tilocca Srl, per la quota 39%.

Visto il decimo stato di avanzamento lavori a tutto il 20.12.2021 e il relativo certificato
di pagamento n° 10 in pari data dal quale risulta il credito dell'Impresa di €
717.944,60 oltre a IVA di legge;

Viste le fatture delle Imprese:

e Lombarda Costruzioni Srl, Impresa capogruppo, n°® FPR 80/21 del 20.12.2021
dell'importo complessivo di € 350.356,96, di cui € 287.177,84 di imponibile e €
63.179,12 di IVA, relativa al pagamento di quota parte del certificato n° 10,
pervenuta al protocollo del Consorzio in data 20.12.2021 al n° 8818;

e Tilocca Srl, Impresa mandante, n° FPR 120/21 del 20.12.2021 dell'importo
complessivo di € 341.598,04, di cui € 279.998,39 di imponibile e € 61.599,65 di
IVA, relativa al pagamento di quota parte del certificato n® 10, pervenuta al
protocollo del Consorzio in data 20.12.2021 al n°® 8817;

e Icort Srl, Impresa mandante, n°® FPR 84/21 del 20.12.2021 dell'importo
complessivo di € 183.937,41, di cui € 150.768,37 di imponibile e € 33.169,04 di
IVA, relativa al pagamento di quota parte del certificato n® 10, pervenuta al
protocollo del Consorzio in data 20.12.2021 al n° 8819;

Dato atto che il lavoro & soggetto a Split Payment, ai sensi del D.L. n® 148 del
16.10.2017, convertito con Legge n°® 172 del 4.12.2017, e pertanto I'l.V.A. verra
versata direttamente all’erario dalla Stazione Appaltante e non corrisposta
direttamente all’appaltatore.

Dato atto che é stato richiesto agli enti previdenziali il documento unico di regolarita
contributiva dell'impresa capogruppo e delle Imprese mandanti e che tutti i DURC
risultano regolari;

Dato atto che per l'intervento in argomento risulta impegno n° 2008/09/0 del cod.
222092 dedicato al Finanziamento della R.A.S. di cui alla Determinazione n° 2117 del
25/06/2008 e successive modifiche e integrazioni con oggetto “"Recupero dei reflui del
depuratore industriale di Porto Torres e collegamento a Campanedda - Condotta di
collegamento tra la vasca terminale dell’acquedotto Coghinas 1 ed i serbatoi di
Campanedda”;
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RITENUTO necessario procedere in merito;

RITENUTO che il presente provvedimento rientra nelle attribuzioni del Direttore del
Servizio Tecnico e Agrario ai sensi dell” art. 24, punto 2), dello Statuto Consortile;

DETERMINA

1 Di liquidare dall'impegno di spesa n° 2008/09/0 del cod. cap. n. 222092 delle
spese a residuo dedicato al Finanziamento della R.A.S. di cui alla Determinazione
n°® 2117 del 25/06/2008 e successive modifiche e integrazioni con oggetto
“Recupero dei reflui del depuratore industriale di Porto Torres e collegamento a
Campanedda - Condotta di collegamento tra la vasca terminale dell’acquedotto
Coghinas 1 ed i serbatoi di Campanedda” del bilancio di previsione 2021, lI'importo
complessivo di € 875.892,41, di cui € 717.944,60 da corrispondere alle Imprese
per il pagamento del certificato n°® 10, in ragione di:

e Lombarda Costruzioni Srl, cod. ben. 125, fattura n® FPR 80/21 del 20.12.2021
dell’importo complessivo di € 350.356,96, di cui € 287.177,84 di imponibile e €
63.179,12 di IVA;

e Tilocca Srl, cod. ben. 335, fattura n® FPR 120/21 del 20.12.2021 dell'importo
complessivo di € 341.598,04, di cui € 279.998,39 di imponibile e € 61.599,65 di
IVA;

e Icort Srl, cod. ben. 124, fattura n°® FPR 84/21 del 20.12.2021 dell'importo
complessivo di € 183.937,41, di cui € 150.768,37 di imponibile e € 33.169,04 di
IVA;

2 Di versare I'I.V.A., dellimporto complessivo di € 157.947,81 e in dettaglio: €
63.179,12 dell'Impresa Lombarda Costruzioni Srl, € 61.599,65 della Tilocca Srl e €
33.169,04 di Icort Srl, direttamente all’erario essendo il lavoro soggetto a Split
Payment, ai sensi del D.L. n°® 148 del 16.10.2017, convertito con Legge n° 172 del
4.12.2017;

3 diinviare il presente provvedimento al Servizio Amministrativo del Consorzio.

Il Direttore d’Area Tecnico-Agraria

Dott. Ing. Francesco Paolo Naccari

Avverso la presente determinazione € ammessa opposizione da proporsi entro trenta
giorni a decorrere dal primo giorno di pubblicazione della stessa. Contro gli atti che
decidono sulle opposizioni & ammesso ricorso all’Assessorato regionale competente in
materia di agricoltura entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli
atti stessi.
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