

**CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA
SASSARI**

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Deliberazione n. 2 del 7.3.2013

Oggetto: Regolamento n. 1257/99 – POR Sardegna – Misura 1.2 “Ciclo integrato delle acque: sistemi irrigui delle aree agricole – Intervento B “Rifacimento della condotta adduttrice principale Ø 2000 mm alimentante il 3° e 4° lotto irriguo (tratto contiguo al Comune di Olmedo)”. Maggiori oneri vantati dall'appaltatore. Avvio procedura per transazione.

L'anno duemilatredici addì sette del mese di marzo, alle ore 9.30, presso la sede del Consorzio di Bonifica della Nurra, sito in Sassari, via Rolando n. 12, convocato con avviso telefonico / fax prot. n. 786 del 1.3.2013, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nella persona dei sigg.

	Presenti	Assenti
Meloni Mario	X	
Nonne Mario	X	
Sanna Pier Gerolamo	X	
Sole Domenico	X	
Zirattu Pietro	X	

Presiede il sig. Pietro Zirattu, Presidente del Consorzio, assistito dal Dr. Ing. Raimondo Marras, Direttore Generale del Consorzio, con funzioni di segretario.

Assistono alla seduta il Dr. Peppino Oggiano, Direttore dell'Area Amministrativa, il Dr. Ing. Franco Moritto, Direttore dell'Area Tecnico – Agraria, il Prof. Dr. Rodolfo Gosmino, il Dr. Fernando Ferrari e il Dr. Antonio Serra, rispettivamente Presidente e componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- l'impresa MAV Costruzioni S.r.l., esecutrice dei lavori di cui all'oggetto, ha lamentato l'incongruità dell'importo di aggiudicazione degli stessi rispetto all'imprevedibile ed eccessivo aumento dei costi sostenuto per l'acquisto delle tubazioni in ghisa del Ø 2000 mm utilizzati per la realizzazione opera;
- con nota del 12.4.2011 l'impresa in argomento, tramite il suo legale, formalmente manifestava al Consorzio la volontà di adire le vie legali data per l'incongruità di cui sopra e, successivamente, con nota del 22.6.2011 metteva formalmente in mora l'Ente, chiedendo il ristoro di € 1.147.695,00;
- con delibera D A n. 39/2011 e successiva determinazione di Area Amministrativa n. 109/2011 veniva incaricato, per la formulazione di un parere in merito alla controversia in argomento, l'Avv. Pierluigi Piselli di Roma;
- in data 14.11.2011 perveniva all'Ente il parere dell'Avv. Piselli che, riconoscendo la legittimità, sia pur parziale, per quanto concerne l'an, della richiesta dell'appaltatore, metteva in guardia il Consorzio sulla possibile aleatorietà di un giudizio attivato dall'impresa, per cui riteneva conveniente per l'Amministrazione chiudere tramite transazione l'intera questione proponendo all'appaltatore un importo onnicomprensivo variabile tra il 30 e il 40 per cento di quanto richiesto a titolo di revisione prezzi;

Visto il parere formulato dall'Autorità di Vigilanza dei LL.PP. del 23.5.2012, che collima con quanto sostenuto dall'Avv. Piselli sulla base dell'art. 239 D. Lgs. n. 163/2006;

Considerato che, nell'ipotesi formulata da legale dell'Ente, al massimo si potrebbe riconoscere alla controparte un importo non superiore a 400.000,00, attualmente a disposizione del Consorzio;

Considerato che è necessario intervenire con urgenza per evitare la chiusura del finanziamento con restituzione alla Regione Sardegna delle economie, ed evitare i possibili danni derivanti da una probabile soccombenza in giudizio;

Preso atto che la legge regionale stabilisce per importi superiori a € 200.000,00 l'obbligo di acquisire il parere dell'U.T.R.; -

Stabilita la convenienza dell'Ente al riconoscimento di una somma da determinare secondo le indicazioni del legale dell'Ente e dell'AVLP;

Sentito il Direttore Generale;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di incaricare, per le ragioni esposte in narrativa, il Direttore Generale ad attivare la procedura per l'esame dell'UTR e procedere all'eventuale conclusione di una transazione con la MAV Costruzioni S.r.l.;

2. di trasmettere la presente deliberazione al Direttore generale e ai Dirigenti d'area per gli adempimenti di propria competenza;

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che viene sottoscritto come segue:

Seguono firme.

Visto di regolarità ai sensi dell'art. 9, punto 4), dello Statuto consortile

Il Direttore Generale
(F.to Dr. Ing. Raimondo Marras)

In pubblicazione all'Albo del Consorzio dal 14 MAR 2013 al
29 MAR 2013

Copia conforme all'originale

Sassari, 14 MAR 2013

Il Direttore Generale
(Dr. Ing. Raimondo Marras)

Avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione da proporsi al Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica della Nurra entro trenta giorni, decorrenti dal primo giorno pubblicazione.

CP/transazioneMav