



## CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Deliberazione n. 13 del 03.02.2023

OGGETTO: "Ottimizzazione e razionalizzazione del sistema di adduzione al Comprensorio Irriguo della Nurra – Completamento lotto 4" – Approvazione proposta di accordo bonario

L'anno duemilaventitre addì tre del mese di febbraio, alle ore 10:10, convocato con avvisi E-Mail/telef. Prot.n. 1583 del 27.01.2023, n. 1663 del 30.01.2023 e n. 1960 del 01.02.2023, si è riunito in presenza e in videoconferenza il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica della Nurra con collegamento dalla sede legale di Sassari, via Rolando n. 12, nella persona dei Sigg.:

	Presenti	Assenti
<b>Zirattu Pietro</b>	x	
<b>Nonne Mario</b>		x
<b>Paddeu Antonio</b>	x	
<b>Ruggiu Alessandro</b>	x	
<b>Sanna Pier Gerolamo</b>	x	

Assume la presidenza della seduta il Sig. Pietro Zirattu, Presidente del Consorzio, assistito dal Dott. Peppino Oggiano, Direttore Generale *ad interim*, con funzioni di Segretario verbalizzante.

Assistono alla riunione il Dott.Ing. Paolo Francesco Naccari, Direttore di Area Tecnica-Agraria, nonché il Dott. Dott. Roberto Mele, il Rag. Roberto Mario Erre e il Dott. Gian Lodovico Giulio Careddu, rispettivamente Presidente e componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la L.R. 23.05.2008, n. 6 "Legge-Quadro in materia di Consorzi di Bonifica" e succ. modif.;

Visto lo Statuto consortile approvato dal Consiglio dei Delegati con deliberazione n. 13 del 15.12.2008 e succ. modif.;

Premesso che:

- con procedura aperta sopra soglia, esperita con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il Consorzio ha aggiudicato i lavori di "Ottimizzazione e razionalizzazione del sistema di adduzione al Comprensorio Irriguo della Nurra - Completamento lotto 4" al raggruppamento temporaneo d'impresa EUROSCAVI S.R.L., con sede in Badia Polesine (RO), Via Ca' Mignola Vecchia n. 743 Impresa Capogruppo, M.I.A. S.R.L. Impresa mandante e I.M.A.B. Costruzioni S.R.L. Impresa mandante, che ha offerto l'importo di aggiudicazione di € 3.261.880,76 di cui € 3.171.534,79, per lavori, forniture e manodopera e € 90.345,97 per oneri relativi alla sicurezza, corrispondente al ribasso del 25,88% sull'importo posto a base di gara;
- il contratto principale è stato stipulato con rogito notarile in data 16.09.2020, Rep. n. 262872 registrato a Sassari;
- con determinazione D.A.T.A. n. 31 del 07/04/2021 è stata approvata una perizia di variante, ai sensi dell'art. 106, c.l, lett. c) del decreto legislativo 50/2016, dell'importo complessivo di euro € 99.275,33 per lavori e somministrazioni oltre ad € 54.190,43, se dovuti, per oneri Covid 19;
- con atto aggiuntivo e verbale nuovi prezzi Rep.n. 486 in data 17/05/2021 sono stati convenuti n. 8 nuovi prezzi per i lavori non contemplati nell'elenco dei prezzi di contratto;
- il Collaudatore, con certificato di collaudo in data dicembre 2022, ha accertato che i lavori eseguiti dal suindicato Raggruppamento Temporaneo di Imprese sono collaudabili;
- nello stesso certificato di collaudo, sono state apportate delle detrazioni in relazione alle mantellate metalliche "tipo Reno" e alle apparecchiature fornite dall'Impresa;
- che il Collaudatore ritiene comunque accettabile la lavorazione eseguita, con una detrazione ritenuta congrua nella misura di € 40.000,00 (quarantamila euro) pari a circa il 7% dell'importo complessivo della stessa lavorazione pari a € 560.752,23;

Considerato che, pur con le osservazioni fatte, il Collaudatore ritiene che possano essere accettate le apparecchiature installate, difformi da quelle di contratto, con l'applicazione di una detrazione complessiva di € 2.500,00 sulla voce a corpo della fornitura degli sfiati e degli scarichi della condotta, corrispondenti a circa il 25% dell'importo delle forniture delle apparecchiature idrauliche di contratto;

Constatato che complessivamente le detrazioni operate dal Collaudatore con il Certificato di collaudo ammontano a € 42.500,00 (40.000,00 + 2.500,00) al netto del ribasso del 25,88%;

Preso atto che l'Impresa esecutrice ha sottoscritto con riserva il su citato Certificato di Collaudo in data 30.12.2022, con esplicazione delle riserve mediante pec in data 12/01/2023 assunte al prot. dell'Ente al n. 514 in data 13/01/2023;

Ravvisato che il Rup, preso atto della relazione riservata del Direttore dei Lavori in data 26/01/2023 e della relazione riservata del collaudatore, trasmessa con nota del 26/01/2023, ha sintetizzato una proposta all'amministrazione volta ad accogliere parzialmente la riserva n. 1 (riducendo la detrazione da € 40.000,00 a € 7.500,00) e rigettare la riserva n. 2 e che, pertanto, resta un credito netto da liquidare all'Impresa di € 39.666,83;

Vista la proposta di accordo bonario del R.U.P., tenuta agli atti, formulata ai sensi dell'articolo 205 D.Lgs. 50/2016, finalizzata a definire il potenziale contenzioso relativo alle riserve iscritte dall'appaltatore;

Ritenuto che è interesse della stazione appaltante evitare un contenzioso in sede giurisdizionale con l'appaltatore sia perché potrebbe avere costi rilevanti e tempi lunghi;

Preso atto che l'Impresa, sentita in merito, ha confermato la propria disponibilità all'accoglimento parziale delle riserve formulate ai fini di una risoluzione transattiva;

Sentito il Direttore Generale A.I. per quanto di sua competenza;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

**DELIBERA**

- 1 La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2 di approvare, per i motivi esposti in narrativa, la proposta di accordo bonario formulata dal RUP in data 02.02.2023, ai sensi dell'articolo 205 D.Lgs. 50/2016, in relazione ai lavori "Ottimizzazione e razionalizzazione del sistema di adduzione al Comprensorio Irriguo della Nurra - Completamento lotto 4", eseguiti dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese EUROSCAVI S.R.L., con sede in Badia Polesine (RO), Via Ca' Mignola Vecchia n. 743 Impresa Capogruppo; M.I.A. S.R.L. Impresa mandante; I.M.A.B. Costruzioni S.R.L. Impresa mandante;
- 3 di incaricare dell'esecuzione della presente deliberazione i Servizi Amministrativo e Tecnico-Agrario, ciascuno per la parte di propria competenza.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
(Sig. Pietro Zirattu)

IL DIRETTORE GENERALE A.I.  
(Dott. Peppino Oggiano)

=====

Visto di regolarità ai sensi dell'art. 9, punto 4), dello Statuto consortile.

Il Direttore Generale  
(Dott. Peppino Oggiano)

=====

Avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione da proporsi al Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica della Nurra entro trenta giorni, decorrenti dal primo giorno pubblicazione (art. 42, comma 1, L.R. n. 6/2008).