

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA

SASSARI

DIREZIONE GENERALE

Determinazione n. 02 del 09/06/2014

OGGETTO: COLLEGAMENTO TEMO-CUGA - CONDOTTA SUL RIO SETTE ORTAS –
LIQUIDAZIONE ONORARI PROFESSIONALI.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la L.R. 23.05.2008 n° 6 "Legge-quadro in materia di Consorzi di Bonifica";

Visto lo statuto del Consorzio di Bonifica della Nurra, approvato dal Consiglio dei Delegati con deliberazione n° 13 del 15.12.2008;

Premesso che:

- il progetto denominato "**Collegamento Temo-Cuga: condotta sul Rio Sette Ortas**" è in fase di collaudo;
- che, nel corso dei riscontri effettuati in cantiere, erano emerse delle discordanze tra quanto progettato e concordato contrattualmente con l'impresa esecutrice dei lavori e le opere eseguite;
- per la validazione dell'opera, si rendevano necessarie lavorazioni integrative e di adeguamento alle previsioni progettuali oltre alla ripetizione delle prove in pressione;
- l'Appaltatore si era dichiarato disponibile ad eseguire ogni qualsivoglia lavorazione si ritenga necessaria per la validazione dell'opera da parte del collaudatore incaricato e quindi per il rilascio del relativo certificato di collaudo;
- il R.U.P., in ottemperanza alla delibera D.A. n° 36/2011, aveva proposto, quale Direttore dei lavori di adeguamento ed integrazione, l'ing. Antonio Ruju, libero professionista con esperienza pluriennale nel campo delle opere idrauliche, con sede in Sassari, via A. Diaz 1, iscritto all'Ordine degli ingegneri della provincia di Sassari con il n° 155 , P.IVA 00147180905 – C.F.: RJUNTN42A28E987A;
- il Professionista era stato incaricato della Direzione dei Lavori di rimedio con determinazione D.G. n° 05 del 20.03.2012;
- ultimati detti lavori relativi alla perizia di rimedio presentata dall'Impresa ed approvata dalla Stazione Appaltante, il Collaudatore ha deciso, preliminarmente agli ulteriori controlli e verifiche necessarie per il rilascio del certificato di collaudo, di effettuare una video ispezione per verificare lo stato della condotta in prfv;

- l'esame video ispettivo dello speco eseguito tra il 09 ed il 13 dicembre 2013, se da un lato ha messo in evidenza la realizzazione degli interventi previsti in perizia, dall'altro ha fatto emergere tutta una serie di vizi occulti, non previsti né prevedibili dalla D.T. della Stazione appaltante, la cui rilevanza, diffusione e caratteristiche determinano un giudizio di complessiva inaffidabilità dell'opera";

Viste le note del 16/05/2014 e 4/06/2014 del Professionista tendenti ad ottenere la liquidazione di quanto pattuito in merito alla direzione dei lavori della prima perizia di rimedio.

Considerato che la richiesta del Professionista di liquidazione di quanto pattuito per la realizzazione della prima perizia di rimedio sia ammissibile, essendo state concluse le lavorazioni necessarie per il collaudo finale interrotto a causa dei vizi occulti riscontrati una volta avviato il collaudo finale;

Vista la fattura presentata dal professionista Dott. Ing. Antonio Ruju, n. 06/2014 del 2/05/2014 dell'importo complessivo di €. 24.200,00 compresa IVA e Cassa Prev., regolarmente vistata per la sua liquidazione;


Vista la nota n° 09/R del 05.06.2014 del Direttore dell'Area Tecnico-Agraria del Consorzio.

Stante l'urgenza di provvedere in merito, condividendo quanto proposto dal RUP

DETERMINA

1. di liquidare la fattura n. 06/2014 del 2/05/2014 all'ing. Antonio Ruju, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Sassari con il n° 151, P.IVA 00147180905 – C.F.: RJUNT42A28E987A, CON Studio in Sassari, via A. Diaz n° 1, per le ragioni esposte in narrativa, della somma complessiva di €. 24.200,00 compresa di Cassa Prev. 4% e IVA 22% con impegno di spesa n° 2006/08/0 lal Cod. 2.2.202.2, residuo con oggetto " Esecuzione lavori – lotto funzionale del collegamento "Temo-Cuga" del bilancio di previsione 2014;
2. di incaricare, per quanto il competenza, il Servizi Amministrativo e Tecnico-Agrario del Consorzio.

Il Direttore Generale
(Dott. Ing. Raimondo Marras)



Visto per l'attestazione della copertura finanziaria

Il Capo Settore Ragioneria
(Rag. Luigi Mortello)



La presente determinazione dirigenziale è in pubblicazione per consecutivi giorni
quindici all'Albo del Consorzio dal giorno 10 GIU 2014 al giorno 25 GIU 2014

Il Direttore di Area Amministrativa

(Dott. Peppino OGGIANO)



Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Direttore Generale, da presentarsi entro trenta giorni decorrenti dal primo giorno di pubblicazione dello stesso o entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione, se necessaria, ai sensi della normativa regionale e statale in materia di procedimento amministrativo.



Copia conforme all'originale

Il Direttore Generale
(Dott. Ing. Raimondo Marras)

