

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA
SASSARI
AREA TECNICO-AGRARIA

Determinazione n. 0429 del 23.11.2020

Oggetto: liquidazione fattura n°FPR 10/20 del 04/11/2020 della Ditta M.I.A. Srl di Olmedo per lavori di sostituzione tubo ponte Serra in Alghero.
CIG. ZD42B63AFB

IL DIRETTORE D'AREA

- Vista** la L.R. 23.05.2008 n° 6 " Legge – quadro in materia di Consorzi di Bonifica";
- Visto** lo statuto del Consorzio di Bonifica della Nurra, approvato dal Consiglio dei Delegati con del. N°13 del 15.12.2008, resa esecutiva in data 19.12.2008 con protocollo n.25917/ VII.7.5 dall'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale Direzione Generale, Servizio Territoriale rurale, ambiente e infrastrutture ;
- Vista** la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.37 del 09/11/2020, dichiarata esente vizi di legittimità dal Servizio Territoriale Rurale Agro-Pastorale e infrastrutture dell'Assessorato Reg.le dell'Agricoltura con prot. 21217 del 10/11/2020, con la quale sono state conferite al Dott. Ing. Gian Marco Saba le funzioni di Direttore ad interim dell'Area Tecnico-Agraria;
- Ritenuto** che il presente provvedimento rientra nelle attribuzioni del Direttore di Area Tecnico-Agraria ai sensi dell' art. 24,punto 2, dello statuto Consortile ;
- Vista** la Deliberazione del Consiglio dei Delegati n°18 del 11.12.2019, approvata nei termini di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020 ;
- Premesso** che con determinazione n.528 del 31.12.2019 è stata, con impegno di spesa n.2019/0904/0, impegnata la somma di €37.698,00 iva inclusa per i lavori di sostituzione condotta ponte Serra in comune di Alghero;
- Vista** la fattura n°FPR10/20 del 04.11.2020 presentata dalla Ditta " M.I.A.srl Olmedo per un importo complessivo di €37.698,00 iva inclusa per i lavori di sostituzione di una condotta in località ponte Serra comune di Alghero ed accertato da parte del Responsabile del Procedimento, l'effettuazione completa del lavoro;
- Richiamato** il vigente regolamento consortile per i lavori, le forniture e i servizi in economia ;
- Visto** il D.L.N°148 del 16.10.2017, convertito con L.N°172 del 04.12.17,ha esteso lo " SPLIT PAYMENT" (scissione dei pagamenti) anche agli Enti Pubblici economici contenuti nel MEF. Compreso il Consorzio di Bonifica della Nurra dal 21.02.2018 ;
- Vista** la sentenza del Tar Sardegna n° 492/2018
- Visto** Il DLGS n°50 del 18.04.2016, art.36 e art.37 ;
- Ritenuto** necessario procedere in merito e che il presente provvedimento rientra nelle attribuzioni del Direttore del Servizio Tecnico e Agrario ai sensi dell'art.24, punto 2), dello statuto Consortile;

DETERMINA

- 1) di liquidare, la fattura n° FPR10/20 del 04.11.2020 alla cod. deb. ben. N° 00463 P.I. 02419610908 della ditta M.I.A. Srl di Olmedo per le ragioni esposte in narrativa, la somma complessiva di €37.698,00* iva inclusa con impegno di spesa n°2019/0904/0 al cod. cap. n. 1.7.702.2 residui con oggetto "Spese per manutenzione e acquisto materiale, noli, esecuzione lavori e varie a impianti e condotte consortili" del bilancio di previsione 2020 che presenta la necessaria disponibilità;
- 2) Di inviare il presente provvedimento all'Area Amministrativa e Settore Ragioneria ;

Il Direttore A. I. di Area Tecnico-Agraria
F/TO(Dott. Ing. Gian Marco SABA)

Visto per l'attestazione della copertura finanziaria e contabile
Il Capo Settore Ragioneria
F/TO(Rag. Luigi MORTELLO)

La presente determinazione dirigenziale è in pubblicazione per consecutivi giorni quindici all'Albo del Consorzio dal giorno

24 NOV. 2020

Il Direttore di Area Amministrativa
F/TO(Dott. Peppino OGGIANO)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Direttore Generale, da presentarsi entro trenta giorni decorrenti dal primo giorno di pubblicazione dello stesso o entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione, se necessaria, ai sensi della normativa regionale e statale in materia di procedimento amministrativo.

LM/MP/lm_pm_DATA_0429_23.11.20_liq M.I.A. srl lav sost tubo ponte Serra.doc

Copia conforme all'originale
Il Direttore ad interim di Area Tecnico-Agraria
(Dott. Ing. Gian Marco SABA)



