i 3

Py

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA
SASSARI

] AREA TECNICA - AGRARIA

Determinazione n. 1 del 17.01.2018

OGGETTO: CONDOTTA DI COLLEGAMENTO TRA LA VASCA TERMINALE
DELL’ACQUEDOTTO COGHINAS 1 E | SERBATOIl DI CAMPANEDDA -
VARIANTE AL TRACCIATO TERMINALE NELLA ZONA DI CAMPANEDDA.
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GIAGHEDDU ANTONIO MARIO.

IL DIRETTORE DI AREA

Vista la L.R. 23.05.2008 n° 6 “Legge-quadro in materia di Consorzi di Bonifica”;

Visto lo statuto del Consorzio di Bonifica della Nurra, approvato dal Consiglio dei Delegati con del.
15.12.2008 n°® 13;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Délegati n° 16 del 20.06.20186, divenuta esecutiva nei modi
di legge, con la quale sono state conferite al Dott. Ing. Franco Moritto le funzioni di Direttore ad

interim dell’Area Tecnica-Agraria;

Vista la deliberazione n® 21/51 del 08.04.2008 della Giunta Regionale che ha approvato il “Primo
programma di intervento strutturale di manutenzione straordinaria, riassetto funzionale,
completamento ed integrazione delle opere del sistema idrico multisettoriale sui sistemi di trasporti
principali dei sistemi idrici settoriali”, nel quale € inserito l'intervento “Condotta di collegamento tra
la vasca terminale dell’acquedotto Coghinas 1 e i serbatoi di Campanedda” per limporto
complessivo di € 8.900.000,00 e che indica, quale soggetto attuatore, il Consorzio di Bonifica della
Nurra;

Vista la Determinazione n° 29.452/2117 del 25.06.2008 del Direttore del Servizio Infrastrutture e
Risorse Idriche — Ass.to LL.PP. della R.A.S., con la quale & stato delegato il Consorzio di Bonifica
della Nurra per I'attuazione dell'intervento in argomento;

Vista la Determinazione n°® 40966/2967 in data 21.10.2009 del Direttore del Servizio Infrastrutture
e Risorse Idriche — Ass.to LL.PP. della R.A.S., con la quale viene rideterminato in € 15.175.500,00
I'importo complessivo del finanziamento di cui alla delega 2117/2008 citata;

Dato atto che:

e |lavori sono stati aggiudicati, a seguito di regolare procedura di appalto, con determinazione
del Direttore di Area Tecnica-Agraria n. 55 del 24.03.2014, all'Assocciazione temporanea

d'Imprese Lombarda Costruzioni Srl, Impresa capogruppo;
» il relativo contratto di appalto Rep. 60836, Fasc. 33109, & stato stipulato in data 12.11.2014;
e ilavori sono stati consegnati con apposito verbale in data 22.12.2014 e sono tuttora in corso,

+ -in-sede esecutiva sono emerse allinterno della zona industriale di Porto Torres molteplici
sottoservizi, perlopil linee elettriche e fognature, non preventivamente segnalati in fase di
conferenza di servizi, oppure con indicazioni insufficienti a desumere la reale entita dei
problemi, che non permettono I'esecuzione dell'opera secondo le ipotesi progettuali, per cui



& stato necessario redigere una perizia suppletiva e di variante in corso d'opera:

e la’'suddetta perizia & stata trasmessa, con la nota prot. n° 6.655 del 17.07.2017
all'Assessorato regionale dei lavori pubblici e al’'Unita Tecnica Regionale per il parere
obbligatorio di competenza ai sensi dell'art. 7, comma 9, lett. b) della LR n° 5/2007; -

Dato atto altresi che I'Assessorato regionale déi lavori pubblici e il Servizio Territoriale Opere
Idrauliche di Sassari, con note prot. n° 34.979 dell’11.09.2017 e prot. n° 45213 del 22.11.2017,
ha richiesto precisazioni e controdeduzioni sulla suddetta perizia che hanno comportato
Paggiornamento degli elaborati originali e che sono state trasmesse con le note n° 8787/2017, n°
8824/2017 e n° 9840/2017, :

Considerato che I' U.T.R., per le vie brevi in data 19.12.2017, ha richiesto la presentazione di due
copie dei suddetti elaborati di perizia aggiornati su supporto cartaceo;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento, considerato che per la riproduzione degli
elaborati di perizia occorrono'stampanti di grandi dimensioni e data I'urgenza di provvedere in
merito, ha individuato nella Ditta Giagheddu Antonio Mario, sita in Sassari in viale Adua n° 2/D,
specializzata nel settore, un fornitore di fiducia in grado di fornire tempestivamente quanto

necessario;

Vista la fattura n. 1262 del 19.12.2017 (prot. CBN n° 10.199 in pari d‘ata), allegata in copia alla
presente determinazione, con la quale la Ditta Giagheddu Antonio Mario chiede al Consorzio €
165,00 per la prestazione svolta che & ritenuta congrua dal Responsabile del Procedimento;

Dato atto che per 'intervento in argomento risulta impegno n°® 2008/09/0 del cod. 222092 dedicato

.al Finanziamento della R.A.S. di cui alla Determinazione n°® 2117 del 25/06/2008 e successive
modifiche e integrazioni con oggetto “Recupero dei reflui del depuratore industriale di Porto
Torres e collegamento a Campanedda — Condotta di collegamento tra la vasca terminale
dell'acquedotto Coghinas 1 ed i serbatoi di Campanedda”;

Richiamato il vigente Regolamento consortile dei lavori, forniture e servizi in economia;

RITENUTO necessario procedere in merito;

RITENUTO che il presente provvedimento rientra nelle attribuzioni del Direttore del Servizio
Tecnico e Agrario ai sensi dell’ art. 24, punto 2), dello Statuto Consortile;

DETERMINA

1) Diliquidare alla Ditta Giagheddu Antonio Mario, sita in Sassari in viale Adua n° 2/D, (cod.

deb. Ben. N. 271, P1 00281680900), per aver eseguito le stampe di cui alla perizia citata in,

*** premessa, la fattura 1262 del 19.12.2017 (prot. CBN n° 10.199 in pari data) dell'importo
complessivo, IVA compresa, di € 165,00, a valere sullimpegno n° 2008/09/0 del cod. cap.
222092 con oggetto “Recupero dei reflui del depuratore industriale di Porto Torres e
collegamento a Campanedda — Condotta di collegamento tra la vasca terminale

. dell'acquedotto Coghinas 1 ed i serbatoi di Campanedda”, residuo del bilancio di previsione

2015.

2) Diinviare il presente provvedimento al Servizio Amministrativo. e al Settore Ragioneria del.

Consorzio per gli adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE A.l. DELL’ AREA TECNICA-AGRARIA
Dott. Ing. Franc %ﬁritto

Visto per la regolarita contabile:
IL CAPO SETJTORE RAGIONERIA

Rag. LLyigy Mortello

La presente determinazione dirigenziale ¢ in pubblicazione allAlbo del Consorzio, per quindici giorni
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IL DIRETTORE D’AREA AMMINISTRATIVA

Dott. Pefsping ggiano

Avverso la presente determinazione € ammessa opposizione da proporsi entro trenta giorni a decorrere dal primo giorno
di pubblicazione della stessa. Contro gli atti che decidono sulle opposizioni € ammesso ricorso all'Assessorato regionale
competente in materia di agricoltura entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli atti stessi.




